
20
 

Sede di Hanoi
Vietnam 23



Titolare della sede: Tiziana Fusco 

Elaborato da: Alessio Agnoletti, Michele Boario, Andrea Ciari, Ivan Lawrence White, Michela
Maconi, Paolo Melilli, Chiara Merola, Nguyen Quoc Dung, Pham Van Anh, Luca Sartorelli.

Redatto ad agosto 2023

2



5    

INDICE
4       Lista degli acronimi

     

11

15

   

20    

32

35  

40

53

57

64

71

74

75

77

3

  6       Informazioni sulla Sede 

  8       Gestione amministrativa della Sede AICS di Hanoi 

WASH (Water, Sanitation and Hygiene)

Piccole e Medie Imprese

Salute

Lotta al Cambiamento Climatico

Statistica 

Sviluppo rurale 

Assistenza umanitaria 

Peace building

Indicatori di performance: contratti e addenda

Visibilità e comunicazione

Contatti

 

AICS HANOI

Profilo dei principali paesi di intervento

Dati e settori dei Paesi di intervento 

19      PROGETTI E RISULTATI RAGGIUNTI



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Aiuto Pubblico allo Sviluppo
Association of South East Asian Nations
Cassa Depositi e Prestit i
Comitato Internazionale Croce Rossa
Development Assistance Committee
Development Partners Group
Decision Support System
Department of Water Resource Management
Ecosystems, Energy and Sustainable Livelihoods Init iative
Food and Agriculture Organization
Fondo Monetario Internazionale
German Agency for International Cooperation
General Statistics Office
Humanitarian-Development-Peace
Ho Chi Min City
Hue University of Medicine and Pharmacy
Investimenti Diretti Esteri
International Fund for Agricultural Development
Intergovernmental Oceanographic Commission
Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System
Istituto Nazionale di Statistica
International Union for Conservation of Nature 
Joint Peace Fund
Just Energy Transition Partnership
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Myanmar Humanitarian Fund
Ministry of Natural Resources and Environment
Ministry of Science and Technology
Memorandum of Understanding
Ministry of Planning and Investement
Nationally Determined Contributions
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Organizzazione per la Cooperazione Economica e per lo Sviluppo
Organizzazione Mondiale della Sanità
Obiettivi di sviluppo sostenibile
Portale amministrazione trasparente
Piccole e Medie Imprese
Sustainable Development Goals
Socio-Economic Development Plan
Socio-Economic Development Strategy
Small Islands Development States
United States Agency for International Development
United Nations Development Programme
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
United Nations Educational, Scientif ic and Cultural Organization
United Nations Population Fund
Università degli Studi di Brescia
United Nations Industrial Development Organization
United Nations Office for Project Services
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Vietnam Energy Partnership Group
Water, sanitation and hygiene
World Bank Enterprise Surveys

Lista dei principali acronimi

AICS
APS
ASEAN
CDP
CICR
DAC
DPG
DSS
DWRM
EESLI
FAO
FMI
GIZ
GSO
HDP
HCMC 
HUMP
IDE
IFAD
IOC
IOTWMS
ISTAT
IUCN
JPF
JETP
MAECI
MHF
MONRE
MOST
MOU
MPI
NDC
OCHA
OCSE
OMS
OSS
PAT
PMI
SDG
SEDP
SEDS
SIDS
USAID
UNDP
UNESCAP
UNESCO
UNFPA
UNIBS
UNIDO
UNOPS
UN WOMEN
VEPG
WASH
WBES

4





Informazioni sulla Sede

La Cooperazione Italiana allo Sviluppo è presente in Vietnam dal 1990,
data di f irma del primo Accordo Tecnico-Finanziario di Cooperazione tra
l 'Italia ed i l governo vietnamita. I l primo ufficio ad Hanoi è stato aperto nel
1998, e dal 2007 è diventato competente anche per le attività in Cambogia
e Laos. Da gennaio 2016, a seguito della riforma della cooperazione
italiana (L. 125/2014), l ’uff icio di Hanoi è diventato Sede estera
dell ’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e ha
acquisito autonomia finanziaria e amministrativa.

In data 12 giugno 2020, con delibera n. 42, i l  Comitato Congiunto AICS ha
disposto la chiusura della Sede AICS di Hanoi e, a partire dal 1° novembre
2020, le attività dell ’agenzia in Vietnam sono diventate di competenza
territoriale della Sede AICS di Yangon. Successivamente, in data 18
ottobre 2021, a seguito del colpo di Stato nel febbraio 2021, in Myanmar,
con delibera n. 114, i l  Comitato Congiunto AICS ha deliberato la chiusura
della Sede AICS di Yangon e, al contempo, l ’ istituzione della Sede AICS di
Hanoi entro i l primo semestre 2022 con competenza regionale e su tutti i
Paesi dell ’area estremo-orientale non già assegnati ad altri uffici.
L’apertura della nuova Sede regionale è stata formalizzata i l 1° aprile 2022
con l 'arrivo della Titolare di Sede in Vietnam.
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Nel corso del primo semestre 2023 la competenza per le iniziative di
cooperazione in corso nelle Fil ippine, nello specifico AID 9106 -
Supporto tecnico al Programma di Riforma Agraria (IARCDSP) e AID
9939 - Programma di Conversione del Debito, è passata in capo alla
Sede AICS di Hanoi. Parimenti sono state trasferite ad AICS Hanoi le
iniziative in ambito multi laterale ex art. 5 legge 125/2014  che
intervengono nelle isole del Pacifico, nello specifico: AID 12294
"Cambiamenti climatici e foreste montane. Fase 3: Rafforzare la
resil ienza degli ecosistemi fragil i: isole e montagne" con FAO; AID
11072 "Pacific Small Island Developing States – Ecosystems, Energy
and Sustainable Livelihoods Init iative (Pacific  - EESLI): Managing the
Ecosystem and Livelihood Implications of Energy Policies in the
Pacific Island States, Phase III” con IUCN.  
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La Sede di Hanoi è stata ufficialmente riaperta i l 1° aprile 2022 come
Sede Regionale per l 'Estremo Oriente, competente per tutte le iniziative
in Vietnam, Bangladesh, Myanmar, le iniziative regionali con ASEAN e
ESCAP e acquisendo competenza nel primo semestre 2023 anche su
Fil ippine e isole del Pacifico.

Lo scorso 1 gennaio 2023, oltre alla Titolare, anche parte del personale
della Sede (sia amministrativo che tecnico) si è trasferito, previa
approvazione della Sede centrale, nei nuovi locali sit i al Lien Viet Post
Bank Building di Hanoi, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem.
AICS Hanoi ha comunque mantenuto parte degli uffici nella vecchia Sede
ubicata a Casa Italia, 18 Le Phung Hieu, Trang Tien, Hoan Kiem per far
fronte al suo potenziamento e ospitare i l nuovo personale reclutato e da
reclutare. 

Nel corso del primo semestre 2023 sono proseguite e si sono intensificate
le attività amministrative della Sede, in continuità con quanto già svolto
nel corso 2022. In data 26.04.2023 e in data 31.05.2023 sono stati avviati
tre processi di selezione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, sui
social media (Facebook, Linkedin, etc.) e sul portale dell ’amministrazione
trasparente (PAT) della Sede degli avvisi per l ’assunzione in loco del
personale a tempo determinato di cui all ’articolo 11, comma 1, lettera c,)
dello Statuto, nel rispetto delle procedure previste sia dalla Delibera del
Comitato Congiunto n.101/2019 che dalla Determina direttoriale n. 28 del
5 febbraio 2021.

Gestione amministrativa della Sede
AICS di Hanoi 
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Le figure ricercate sono quelle di un Esperto nel settore Ambiente/Sviluppo
Rurale sostenibile, un Junior Program Officer nel settore dello Sviluppo
sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici ed infine un assistente
amministrativo contabile. 

Inoltre, nel rispetto della dotazione organica di personale e delle procedure
selettive riportate rispettivamente nella Determina Direttoriale n. 227 del
23 luglio 2019 e nella Determina Direttoriale n. 334 del 5 novembre 2019, i l
22 giugno 2023 la sede è stata autorizzata a procedere con la
pubblicazione degli avvisi di selezione per i l  personale del contingente a
tempo indeterminato (ex art. 19, comma 6, della Legge istitutiva n. 125 del
2014) per una figura di concetto (profi lo amministrativo contabile), una
esecutiva (segretario/a con funzioni di assistente amministrativo/a
contabile) e una ausil iaria (con mansioni di autista/commesso).
 
Da aprile 2023 la Sede AICS di Hanoi ospita inoltre un communication
officer, nell 'ambito del Programma di Fellowship delle Nazioni Unite.

Dalla sua apertura la Sede ha continuato a condurre, nel rispetto delle
prescrizioni normative e regolamentari vigenti, le attività volte a garantire i l
corretto funzionamento della struttura (procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture), e sostenuto l 'Area Tecnica per una corretta
formulazione e gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, per
gli aspetti amministrativo-contabil i.

I l  team amministativo ha assicurato un contributo fattivo e tempestivo alla
Sede Centrale nella realizzazione delle attività previste dalla normativa
vigente in tema di bilancio. In particolare, ha curato la comunicazione e/o
l’ inserimento, nei sistemi informativi e nel gestionale integrato in uso
presso AICS (SIGOV), di dati contabil i (economici, patrimoniali, f inanziari)
a l ivello previsionale e consuntivo, realizzando ogni attività finalizzata al
completamento del sistema informativo unico per la gestione finanziaria e
contabile.

Si è monitorato da un punto di vista amministrativo-contabile sia la
realizzazione di tutte le iniziative in essere in Vietnam e sui Paesi dell ’area
estremo-orientale, secondo le indicazioni dei rispettivi documenti di
progetto, sia lo stato di avanzamento delle spese a valere sul Cap. 2171
afferenti al funzionamento e gestione della Sede.
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Si è assicurato, per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo
sviluppo rispetto ai quali la Sede è stazione appaltante, la corretta
applicazione dell ’ult ima versione delle PRAG, uti l izzando i format
aggiornati di contratto di appalto e degli atti endoprocedimentali necessari
alla predisposizione della documentazione di gara, di aggiudicazione e di
esecuzione delle prestazioni contrattuali, resi disponibil i  dalla Sede
centrale.

Si è assicurata, in egual misura, per le attività di procurement a valere sul
funzionamento della Sede (Cap. 2171), la corretta applicazione del DM
192/2017 “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le
procedure di scelta del contraente e l ’esecuzione del contratto da svolgersi
all ’estero ai sensi dell ’art. 1 comma 7 del Dlgs. 50 del 18 aprile 2016”. 

Si è garantito l ’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione,
trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalla normativa vigente
caricando i dati relativi sul sistema PAT (Portale Amministrazione
Trasparente).

Inoltre dal 10 al 15 maggio 2023 ha avuto luogo la prima missione in
Myanmar della Titolare di Sede, che ha permesso di riportare sotto la
titolarità della Sede Aics di Hanoi i conti correnti in essere presso un locale
istituto bancario birmano, con le relative giacenze di cassa.

Infine, a seguito della riapertura della Sede AICS di Hanoi e al
conseguente ampliamento dei locali adibit i ad uso ufficio, sono state
avviate le procedure di redazione del Documento di Valutazione Rischi
(DVR) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai
sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
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Profilo dei principali paesi di intervento
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VIETNAM

SVILUPPO E DEMOGRAFIA

INDICE DI SVILUPPO UMANO
(2021)

0,703

POPOLAZIONE (2021) 97,5 M

TASSO DI
ALFABETIZZAZIONE (2019)

95,75%

ASPETTATIVA DI VITA (2021) 74

POVERTA’ 
(indicatore nazionale, 2020)

4,8%

CLIMA E AMBIENTE

CO2 pro capite 
(tonnellate anno, 2019)

3,5

Foreste (% territorio, 2020) 46,7%

Impiego acqua corrente 
(% risorse interne, 2020)

23%

ECONOMIA (2022)

PIL 406 miliardi $

TASSO DI CRESCITA
ANNUALE DEL PIL

8%

PIL PRO CAPITE 
(prezzi correnti)

4.087 $

TASSO DI INFLAZIONE 4,6%

2

https://data.worldbank.org/
https://www.imf.org/external/datamapper
Ibidem
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MYANMAR

SVILUPPO E DEMOGRAFIA

INDICE DI SVILUPPO UMANO
(2021)

0,585

POPOLAZIONE (2021) 53,7 M

TASSO DI
ALFABETIZZAZIONE (2019)

95%

ASPETTATIVA DI VITA (2021) 66 

POVERTA’ 
(indicatore nazionale, 2020)

40% 

SITUAZIONE UMANITARIA

POPOLAZIONE CHE
NECESSITA DI ASSISTENZA

UMANITARIA (2022)
26,6%

VITTIME DI VIOLENZA
POLITICA (2022)

2 ̊ al Mondo

IMPIEGO ACQUA CORRENTE
(% risorse interne, 2020)

23%

ECONOMIA (2022)

PIL 57 miliardi $

TASSO DI CRESCITA
ANNUALE DEL PIL

2%

PIL PRO CAPITE 
(prezzi correnti)

1.053 $

TASSO DI INFLAZIONE 20,4%

5

https://data.worldbank.org/
UNOCHA, HRP 2022
ACLED, https://acleddata.com/2023/01/31/global-disorder-
2022-the-year-in-review/ 
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ASEAN

SVILUPPO E DEMOGRAFIA (2021)

POPOLAZIONE 664 milioni

TASSO DI ALFABETIZZAZIONE 94,8%

ASPETTATIVA DI VITA 72,2

POVERTA’ 
(indicatore nazionale)

12,8%

CLIMA E AMBIENTE

CO2 PRO CAPITE
(tonnellate anno, 2019)

2,42

FORESTE 
(% territorio, 2020)

56%

ECONOMIA (2022)

PIL 3.300 miliardi $

TASSO DI CRESCITA
ANNUALE DEL PIL

3,4%

PIL PRO CAPITE 
(prezzi correnti)

5.024 $
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10

https://www.aseanstats.org/publication/asean-statistical-highlights-
2022/
Elaborazione AICS Hanoi da
https://sustainabil itycommunity.springernature.com/
https://www.recoftc.org/sites/default/f i les/publications/resources/recoftc
-0000156-0001-en.pdf
Ibidem
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Dati e settori dei Paesi di intervento

Nel corso del primo semestre del 2023, la Cooperazione Italiana in
Vietnam ha operato all` interno di quattro macro-settori d' intervento per un
totale di circa  95 milioni di euro. I settori prioritari sono WASH (Water,
Sanitation and Hygiene), salute,  lotta al cambiamento climatico e
rafforzamento delle istituzioni - statistica.

14

I l  portafoglio citato ammonta a 95.162.956,26 EUR e include tutte le iniziative deliberate. Nel calcolo
viene considerato l`importo totale, che include il contributo Italiano, sia a dono che a credito d`aiuto,
nonchè il contributo vietnamita.  

In Myanmar, le cinque iniziative a dono in fase di realizzazione nel corso
del primo semetre 2023, per un totale di 8.793.250,08 euro, si inseriscono
in tre  macro-settori di intervento, tra cui prioritario è i l settore umanitario. I
progetti attivi nei rimanenti settori (sviluppo rurale e peacebuilding)
costituiscono iniziative avviate nelle annualità precedenti.  Nel primo
semestre 2023, non sono stati deliberati nuovi contributi a valere sul
Myanmar, ne' sono state avviate nuove iniziative. 
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In Bangladesh la cooperazione italiana sostiene i programmi di assistenza
umanitaria ai rifugiati e alle comunita' ospitanti nell 'area di Cox's Bazar.
Nel primo semestre 2023 non sono stati deliberati nuovi contributi a valere
sul Bangladesh, ne' sono state avviate iniziative gia' approvate all ' interno
della programmazione emergenza 2022. Si e' conclusa l ' iniziativa a dono a
sostegno del Comitato Internazionale della Croce Rossa, del valore di 1
milione di euro.

Nelle Filippine r imangono attive un'iniziativa di conversione del debito per
un valore complessivo di circa 2,9 milioni di euro nell 'ambito della gestione
delle risorse naturali e un programma di sostegno alla riforma agraria per
un valore complessivo pari a circa 39,5 milioni di euro. I l portafoglio
compessivo considerando anche i contributi della controparte risulta dunque
pari a circa 42,4 milioni di euro. 
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Nell 'area geografica dei piccoli stati insulari (Small Islands Development
States - SIDS) la Cooperazione Italiana sostiene due iniziative nell 'ambito
della lotta ai cambiamenti climatici per un totale di 4.368.000 euro a dono. I
sottosettori principali delle due iniziative sono: Forestazione, Energia
sostenibile e sostegno al l ivelihood.

Nell 'ambito dell ' iniziativa ESCAP Trust Fund for Tsunami, Disaster and
Climate Preparedness, i l  primo semestre del 2023 ha visto l 'approvazione
della fase 2.c del progetto IOC-UNESCO "Rafforzare l 'allerta precoce sullo
tsunami nella regione dell 'Oceano Indiano nordoccidentale (NWIO)
attraverso la cooperazione regionale" (TTF-29) con un contributo a dono di
240.000 USD.  
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In ambito ASEAN, i  settori prioritari della cooperazione italiana sono quello
sanitario, dello sviluppo agricolo e della pesca. Nel corso del primo
semestre 2023 e' stato approvato un finanziamento pari a 2,5 milioni di
euro a favore del COVID-19 ASEAN Response Fund - AID 12435 con
delibera n. 91 del 30 marzo 2023. 
In ambito di sviluppo agricolo si e' lavorato alla formulazione dell ' iniziativa
"Sostegno tecnico-scientif ico all 'agricoltura sostenibile dei Paesi ASEAN".
L’iniziativa per un importo totale a dono di circa 2,8 milioni di euro mira ad
incrementare la resil ienza contro i cambiamenti climatici e a promuovere la
sostenibil i tà socio-economica-ambientale delle pratiche agricole dei paesi
ASEAN tramite l ’ introduzione di soluzioni di agricoltura sostenibile e
meccanizzazione agricola a basso impatto ambientale nelle fi l iere del mais,
della manioca e canna da zucchero. Sono in corso le negoziazioni per
individuare l 'ente esecutore.
Nel settore della pesca si e' lavorato con il Ciheam, come potenziale ente
esecutore, per la formulazione di un "Progetto di cooperazione per lo
sviluppo competit ivo del settore acquacoltura e pesca su piccola scala nei
Paesi ASEAN (COOPMEC)". L’iniziativa con un importo totale a dono di
circa 3 milioni di euro intende:
1) favorire i l commercio e l ' integrazione economica nel'area ASEAN per
aumentare i ricavi nei mercati locali e le esportazioni in modo sostenibile
attraverso una migliore armonizzazione dei sistemi di accreditamento,
tracciabil ità e certif icazione nell 'acquacoltura su base regionale; 2)
rafforzare la pesca artigianale a l ivello regionale ASEAN concentrandosi
sulla gestione sostenibile delle zone costiere/marine.
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WASH (Water, Sanitation and Hygiene)

Durante la prima metà del 2023: si è dato avvio ai lavori di completamento
dell ' impianto di potabil izzazione delle acque nel distretto di Ham Thuan
Bac, a Binh Thuan; si è lavorato per garantire l 'estensione della durata dei
progetti nella provincia di Quang Nam e nella città di Ca Mau; si è
proceduto all 'avvio dei lavori di costruzione della rete fognaria di drenaggio
urbano di Tay Ninh.

Infine, si è dato avvio alla procedura di cancellazione dell ' iniziativa "Water
Sector Program Aid".
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1. Approvvigionamento idrico a Binh Thuan - AID 8766

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 18.600.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 600.000 – 3%

Partecipazione
finanziaria a credito italiana

€ 15.000.000 – 82%

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 3.000.000 – 15%  

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento Provincia di Binh Thuan

Settore OCSE-DAC*
14021 – Lavori di approvvigionamento idrico
potabile 
31140 – Risorse idriche per l’agricoltura

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
 sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie.
6.3 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ed
equo all'acqua potabile e alla portata di tutti.
13. Adottare misure urgenti per combattere il
cambiamento climatico e le sue conseguenze.
13.1   Rafforzare la resistenza e la capacità di
adattamento ai rischi legati al clima e disastri
naturali in tutti i paesi
15. Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione,
arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la
perdita di biodiversità. 

Policy objectives OCSE-DAC* Principal, Significant,
Not targeted

Gender equality policy marker (Not targeted)
Aid to environment (Significant)
Participatory development / good governance (Not
targeted)
Trade development marker (Not targeted)

Rio markers* Principal, Significant, Not targeted
Cambiamento climatico - Mitigazione: N/A
Cambiamento climatico - Adattamento: Significativo
Biodiversità: N/A Desertificazione: principale

Marker socio-sanitari* Primary – 4, Most of funding –
3, Half of funding – 2, A quarter of funding – 1;
Negligible – 0

Disability (0)
Maternal Health (0)
Minors (0)
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Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato al 60%

Ente Esecutore
Project Management Unit di Binh Thuan Water
Sector Project

Line Agency Provincial People’s Commitee of Binh Thuan

Obiettivo Generale
Obiettivo dell’iniziativa è il miglioramento degli
standard di vita e delle condizioni sanitarie della
popolazione della provincia di Binh Thuan.  

Descrizione

L’iniziativa prevede la costruzione di una rete idrica
di acqua potabile con estensione di circa 112 km, di
un sistema di trattamento delle acque nel distretto di
Ham Thuan Bac con capacità di 10.000 m³/g, e la
costruzione un bacino idrico di 14,8 milioni di m³ 
 (bacino di Ca Tot) per l’irrigazione di terre coltivate
nel distretto di Bac Binh, una zona a forte presenza
di minoranze etniche.

Durata Fino a compimento attività 

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

A seguito della firma del contratto di costruzioni
avvenuta a fine 2022 si è reso necessario espletare
ulteriori verifiche sulla salute finanziaria del
consorzio di costruzione selezionato in base alle
nuove disposizioni locali in ambito di sicurezza
finanziaria.
A completamento di suddette verifiche il consorzio di
costruzione ha potuto dare avvio ai lavori.
Attualmente, sono stati completati i lavori di
livellamento del suolo nel cantiere dell'impianto di
potabilizzazione dell'acqua ed è stato completato il
10% della rete di distribuzione idrica per il distretto
di Ham Thuan Bac.

*L’iniziativa è stata approvata con Parere no. 9 del Comitato direzionale del 22 novembre 2007 e
pertanto non riporta i Rio marker, policy marker, settori e policy OCSE DAC, SDG e target. 
I seguenti marker sono frutto di un’analisi odierna della Sede AICS Hanoi, sulla base della ri levanza
dell ’ iniziativa nei relativi settori. 

2. Risanamento urbano a Nui Thanh, nella provincia di Quang Nam - AID 8794

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 13.178.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 378.000 – 3%

Partecipazione  finanziaria a credito italiana
  

€ 9.500.000 – 72%
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Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 3.300.000 – 25%

Paese beneficiario Vietnam

  Località d’intervento Nui Thanh, Provincia di Quang Nam

Settore OCSE-DAC*

14020 - Approvvigionamento idrico e igiene -
sistema ampio 
14015 - Protezione delle risorse idriche
14050 – Gestione dei rifiuti solidi urbani ed
industriali. 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie.
6.3    Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua
eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e
il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il
reimpiego sicuro a livello globale.
6.6    Proteggere e risanare entro il 2030 gli
ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne,
le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i
laghi
11. Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il
numero di decessi e il numero di persone colpite e
diminuire in modo sostanziale le perdite economiche
dirette rispetto al prodotto interno lordo globale
causate da calamità, comprese quelle legate
all’acqua, con particolare riguardo alla protezione
dei poveri e delle persone più vulnerabili.
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale
negativo pro-capite delle città, prestando particolare
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei
rifiuti urbani e di altri rifiuti.

Policy objectives OCSE-DAC*
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker (Not targeted)
Aid to environment (Significant)
Participatory development / good governance (Not
targeted)
Trade development marker (Not targeted)

Rio markers*
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/A
Cambiamento climatico - Adattamento: principale.
Biodiversità: N/A
Desertificazione: N/A  

Marker socio-sanitari*
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability (0)
Maternal Health (0)
Minors (0)
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NUI THANH 
WASTEWATER TREATMENT PLANT

AICS VISIT TO NUI THANH
WASTEWATER TREATMENT PLANT
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Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato al 60%  

Ente Esecutore
Quang Nam Projects Construction Investment
Management Authority

Line Agency Provincial People’s Commitee of Quang Nam

Obiettivo Generale

Scopo dell’iniziativa è il miglioramento delle
condizioni di vita, di sicurezza e di salute della
popolazione dell’area, in linea con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile e con la strategia vietnamita nel
settore ambientale.

Descrizione

L’iniziativa prevede la realizzazione di un sistema
fognario e di un impianto di trattamento delle acque
reflue, nonché il miglioramento dell’attuale sistema
raccolta e gestione dei rifiuti.

Durata Fino a compimento attività.

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

Durante il primo semestre del 2023, sono stati
completati gli impianti elettrici ed idraulici del
depuratore di acque reflue e sono state installate ed
allacciate tutte le parti elettro-meccaniche. È stato
infine installato il sistema SCADA di
automatizzazione dell'impianto. La rete fognaria è
stata altresì ultimata con l'installazione di tutti i
pozzetti fognari. 
Nell'aprile 2023 AICS Hanoi ha effettuato una visita
di monitoraggio per verificare lo stato di
avanzamento e la qualità di esecuzione dei lavori
dell'impianto di trattamento e della rete fognaria
urbana. Nel corso della stessa visita AICS Hanoi ha
moderato una sessione di negoziazione fra il
consorzio di costruzione e la Project Management
Unit (PMU), contattando in seguito anche il
consulente alla supervisione, per raggiungere un
accordo sul coordinamento durante la fase finale dei
lavori.
I test di funzionamento dell'impianto sono stati
avviati il 15 giugno 2023 e la loro durata è prevista
per un periodo di due mesi.

*L’iniziativa è stata approvata con Parere no. 11 del Comitato direzionale del 21 dicembre 2007 e
pertanto non riporta i Rio marker, policy marker, settori e policy OCSE DAC, SDG e target. 
I seguenti marker sono frutto di un’analisi odierna della Sede AICS Hanoi, sulla base della ri levanza
dell ’ iniziativa nei relativi settori.
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Partecipazione finanziaria a dono italiana € 378.000 – 2%

  Partecipazione  finanziaria a credito italiana € 13.600.000 – 63%

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 7.400.000 – 35%

Località d’intervento  Città di Ca Mau

Settore OCSE-DAC*
14020 - Approvvigionamento idrico e igiene -
sistema ampio

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie.
6.3   Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua
eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e
il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il
reimpiego sicuro a livello globale.
6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli
ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne,
le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i
laghi.
11. Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 
11.5   Entro il 2030, ridurre in modo significativo il
numero di decessi e il numero di persone colpite e 
 diminuire in modo sostanziale le perdite
economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo
globale causate da calamità, comprese quelle legate
all’acqua, con particolare riguardo alla protezione
dei poveri e delle persone più vulnerabili.
11.6   Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale
negativo pro-capite delle città, prestando particolare
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei
rifiuti urbani e di altri rifiuti.

Policy objectives OCSE-DAC*
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker (Not targeted)
Aid to environment (Significant)
Participatory development / good governance (Not
targeted)
Trade development marker (Not targeted)

Rio markers*
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/A
Cambiamento climatico - Adattamento: principale.
Biodiversità: N/A
Desertificazione: N/A  

Marker socio-sanitari*
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability (0)
Maternal Health (0)
Minors (0)

3. Risanamento urbano di Ca Mau City - AID 8862

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento  € 21.378.000 – 100%  
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Progetto legato/slegato Slegato al 60%

Ente Esecutore
Project Management Unit of Construction Works of
Ca Mau Province

Line Agency Ca Mau Provincial People’s Committee  

Obiettivo Generale

Obiettivo generale dell’iniziativa è il miglioramento
del sistema di igiene ambientale della città di Ca
Mau, al fine di garantire un incremento della qualità
della vita della popolazione residente.

Descrizione

L’iniziativa prevede la costruzione di un sistema di
drenaggio dell’acqua piovana costituito da 15,7 km
di nuovi canali di scolo e 3 nuove stazioni di
pompaggio, e di un sistema di trattamento delle
acque reflue composto da circa 24 km di canali di
trasporto dell’acqua, 13 stazioni di pompaggio, e un
impianto per il trattamento con capacità di 8.000
m³/g.

Durata Fino a compimento attività.

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

Nel corso del 2023 AICS Hanoi ha intrattenuto
diversi scambi con le autorità locali atti a facilitare la
revisione della documentazione programmatica
vietnamita, a seguito della necessità di variazione
del progetto sorta a fine 2022.
Lo studio di fattibilità dell’impianto di trattamento
acque reflue e della rete di drenaggio urbano è
attualmente in fase di revisione da parte delle
autorità vietnamite per identificare un'alternativa che
non interferisca con il sistema stradale nazionale.

*L’iniziativa è stata approvata con Parere no. 1 del Comitato direzionale del 28 febbraio 2008 e
pertanto non riporta i Rio marker, policy marker, settori e policy OCSE DAC, SDG e target. I seguenti
marker sono frutto di un’analisi odierna della Sede AICS Hanoi, sulla base della ri levanza
dell ’ iniziativa nei relativi settori.

Programme-based approach  No
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4.  Nuovo sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue della città di Tay Ninh - AID 9914

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 13.170.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 0 – 0%

Partecipazione  finanziaria a credito italiana € 9.700.000 – 74%

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 3.470.000 – 26%

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento Città di Tay Ninh

Settore OCSE-DAC*
14020 - Approvvigionamento idrico e igiene -
sistema ampio
14015 - Protezione delle risorse idriche 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie.
6.3   Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua
eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e
il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il
reimpiego sicuro a livello globale.
6.6    Proteggere e risanare entro il 2030 gli
ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne,
le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i
laghi
11. Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il
numero di decessi e il numero di persone colpite e
diminuire in modo sostanziale le perdite economiche
dirette rispetto al prodotto interno lordo globale
causate da calamità, comprese quelle legate
all’acqua, con particolare riguardo alla protezione
dei poveri e delle persone più vulnerabili.
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale
negativo pro-capite delle città, prestando particolare
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei
rifiuti urbani e di altri rifiuti.

Policy objectives OCSE-DAC*
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker (Not targeted)
Aid to environment (Significant)
Participatory development / good governance (Not
targeted)
Trade development marker (Not targeted)
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Rio markers*
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/A
Cambiamento climatico - Adattamento: N/A
Biodiversità: significativo
Desertificazione: N/A  

Marker socio-sanitari*
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability (0)
Maternal Health (0)
Minors (0)

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato al 95%

Ente Esecutore
Tay Ninh Construction Investment Project
Management Unit

Line Agency Tay Ninh Provincial People’s Committee

Obiettivo Generale

Scopo dell’iniziativa è quello di migliorare lo stato di
salute della popolazione vietnamita e di proteggere
l’ambiente dall’aumento della pressione antropica
nelle aree urbane.

Descrizione

L’iniziativa, formulata in coerenza con la strategia
globale di riduzione della povertà e crescita del
Vietnam, è realizzata nella città di Tay Ninh,
capoluogo della provincia di Tay Ninh situata nella
regione sud-orientale del Vietnam con una
popolazione di circa 135.000 abitanti nel 2020,
dove, attualmente non esiste un sistema di raccolta
differenziata delle acque reflue e piovane e la rete
fognaria corrente scarica in un canale della città
senza alcun trattamento preventivo a protezione
dell’ambiente. Le principali attività comprendono la
costruzione di una rete fognaria e di un impianto di
trattamento delle acque reflue con capacità di 5.000
m³/g, e l’erogazione di corsi di formazione rivolti al
personale che gestisce la rete fognaria esistente.

Durata Fino a compimento attività.

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

La costruzione dell'impianto di trattamento delle
acque reflue di Tay Ninh sta procedendo
speditamente, con uno stato di avanzamento attuale
pari a circa il 70%. 
Il 24 marzo 2023 la PMU di Tay Ninh ha comunicato
gli esiti di selezione della gara per la costruzione
della rete fognaria e di drenaggio urbano di Tay
Ninh, richiedendo il Nulla Osta alla firma del
contratto. Tale Nulla Osta è stato rilasciato da AICS
Hanoi in data 29 maggio 2023 ed il contratto fra la
PMU ed il Consorzio di costruzione è stato siglato in
data 8 giugno 2023. Attualmente sono stati
completati i primi duecento metri di rete di
drenaggio.

*L’iniziativa è stata approvata con Parere no. 9 del 19 settembre 2013, ovvero antecedentemente
all ’ introduzione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La seguente è dunque un’interpretazione della
Sede di competenza, AICS Hanoi.
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5. Water Sector Program Aid (9614)

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 2.400.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 2.400.000 – 100%

Partecipazione  finanziaria a credito italiana € 0 – 0%

Contributo ente esecutore
(Governo del Vietnam)

€ not applicable

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento
Provinces: Quang Ninh, Quang Binh, Quang Tri,
Dong Thap, Tra Vinh

Settore OCSE-DAC*
14021 – Lavori di approvvigionamento idrico
potabile

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie. 
6.3 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ed
equo all'acqua potabile e alla portata di tutti.
13. Adottare misure urgenti per combattere il
cambiamento climatico e le sue conseguenze. 

Policy objectives OCSE-DAC*
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker (Not targeted)
Aid to environment (Significant)
Participatory development / good governance (Not
targeted)
Trade development marker (Not targeted)

Rio markers*
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: not targeted
Cambiamento climatico - Adattamento: Significativo
Biodiversità: not targeted
Desertificazione: not targeted

Marker socio-sanitari*
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability (0)
Maternal Health (0)
Minors (0)

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato

Ente Esecutore Ministry of Finance

Line Agency Non applicabile

Obiettivo Generale
Sostenere la bilancia dei pagamenti e il settore
idrico attraverso un contributo al Ministero delle
finanze vietnamita
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Descrizione

L’iniziativa consiste nell’erogazione di risorse
finanziarie a favore del Ministero delle finanze
vietnamita al fine di acquistare beni ed
equipaggiamenti relativi al miglioramento del
sistema di approvigionamento di acqua per uso
domestico in cinque province: Quang Ninh, Quang
Binh, Quang Tri, Dong Thap, Tra Vinh  

Durata 36 mesi

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

In seguito alla riforma delle norme che regolano la
spesa pubblica vietnamita, le acquisizioni di beni per
progetti locali non sono più effettuate direttamente
dal Ministero delle finanze vietnamita. Con Nota
Verbale del 19 maggio 2023 questo ministero delle
Finanze ha comunicato all'Ambasciata d'Italia l'avvio
delle procedure per la cancellazione dell'iniziativa. 
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La Sede AICS di Hanoi intendeva sostenere le piccole e medie imprese
vietnamite in considerazione della loro importanza per l 'economia del
Paese. Tuttavia, nonostante i numerosi sforzi da parte italiana a proseguire
il dialogo con le controparti per individuare una soluzione all ' impasse per la
realizzazione dell ' iniziativa "Promozione della produttività e della
competit ività delle PMI vietnamite (Ho Chi Minh City e province di Cong Nai
e Binh Duong)" - AID 11408, con Nota Verbale n. 3161 del 25 aprile 2023,
questo Ministero della Pianificazione e degli Investimenti ha comunicato
all ’Ambasciata d’Italia in Hanoi la decisione del Governo vietnamita di voler
cancellare l ' iniziativa. 

I l Comitato Congiunto del 9 giugno 2023 preso atto della decisione
vietnamita ha revocato i l relativo finanziamento con la delibera 102/2023.

Piccole e medie imprese 
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1.Promozione della produttività e della competitività delle PMI vietnamite (Ho Chi Minh City e
province di Cong Nai e Binh Duong) - AID 11408

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 20.000.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 350.000  – 1,75%

Partecipazione finanziaria a credito italiana  € 15.000.000 – 75% 

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 4.650.000 – 23,25%

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento
Ho Chi Minh City e province di Cong Nai e Binh
Duong

Settore OCSE-DAC 32130 – Sviluppo delle PMI

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che
sostengano le attività produttive, la creazione di
posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività
e l’innovazione, e che incoraggino la
formalizzazione e la crescita delle piccole-medie
imprese, anche attraverso l’accesso a servizi
finanziari.
9.3 Aumentare l'accesso dei piccoli imprenditori e di
altre imprese, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, ai servizi finanziari, compreso il credito a
prezzi accessibili, e la loro integrazione nelle catene
del valore.

Policy objectives OCSE-DAC* Principal, Significant,
Not targeted

Gender equality policy marker: Significant
Aid to environment: Significant
Participatory development / good governance:
Significant
Trade development marker: Principal

Rio markers* Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significativo
Cambiamento climatico - Adattamento: Not targeted
Biodiversità: Not targeted
Desertificazione: Not targeted

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability (0)
Maternal Health (0)
Minors (0)

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Legato

Ente Esecutore
Ho Chi Minh City Finance and Investment state-
owned Company

Line Ministry People Committee Ho Chi Minh City
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Line Agency People Committee Ho Chi Minh City

Obiettivo Generale

L’obiettivo generale dell’iniziativa prevede il
miglioramento della competitività e della capacità
produttiva delle piccole e medie imprese vietnamite
nei settori tessile, arredamento, manifattura di
scarpe e lavorazione del pellame a Ho Chi Minh City
e nelle province di Dong Nai e Binh Duong, con una
particolare attenzione diretta alle donne e ai giovani
imprenditori e un focus particolare sullo sviluppo
industriale sostenibile.

Descrizione

L'iniziativa è stata revocata su richiesta delle
controparti vietnamite. Le attività previste avrebbero
dovuto concentrarsi sull’offerta di servizi finanziari e
non finanziari per le piccole e medie imprese. I
servizi finanziari dovevano essere  rappresentati da
una linea di credito per l’acquisto di tecnologie
innovative e a basse emissioni, al fine migliorare
l’efficienza energetica dei processi produttivi. I
servizi non finanziari avrebbero dovuto articolarsi in
assistenza tecnica diretta alle piccole e medie
imprese e assistenza tecnica al Ho Chi Minh City
Finance and Investment Company (HFIC),
intermediario finanziario che avrebbe dovuto gestire
le attività relative alla linea di credito.
L’assistenza tecnica diretta alle piccole e medie
imprese prevedeva l’erogazione di una serie di
servizi di consulenza su tematiche legate a
miglioramento delle capacità di gestione delle
operazioni, campagne di marketing, realizzazione di
business plan, efficientamento energetico e qualità.
L’assistenza tecnica a HFIC, invece, avrebbe dovuto
introdurre un sistema di credit scores e buone
pratiche in tema di prestiti alle piccole e medie
imprese.
Tali attività avrebbero dovuto introdurre nel mercato
vietnamita buone pratiche in termini di gestione dei
prestiti alle piccole e medie imprese e promuovere
cicli produttivi più sostenibili.

Durata N.A.

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

Sebbene vi fosse un forte interesse da parte dei
beneficiari diretti (PMI vietnamite), l’approvazione
dell’iniziativa da parte vietnamita era in sospeso da
più di un anno. Con Nota Verbale n. 3161 del 25
aprile 2023, questo Ministero della Pianificazione e
degli Investimenti ha comunicato all’Ambasciata
d’Italia in Hanoi che il Governo vietnamita ha deciso
di cancellare l'iniziativa. Con Delibera n. 102/2023 il
Comitato Congiunto del 9 giugno 2023 ha revocato il
relativo finanziamento.
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Salute 
Durante i primi mesi del 2023, si è lavorato per estendere la durata dei
progetti in scadenza con le province di Quang Tri, Quang Nam e Thua
Thien Hue e con il Collegio Universitario di Medicina e Farmacia di Huè in
Vietnam. Relativamente alla componente universitaria i lavori di costruzione
del dipartimento di Ostetricia e Ginecologia  hanno raggiunto uno stato di
avanzamento del 60%.

Inoltre, nel marzo 2023 è stato approvato un contributo italiano di 2.500.000
di euro al COVID-19 ASEAN Response Fund.
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Miglioramento dei servizi sanitari in specifiche aree della regione centrale del Vietnam e del
Collegio Universitario di Medicina e Farmacia di Hue – AID 9627

1.

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 15.589.989 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 364.000 - 2%

Partecipazione finanziaria a credito italiana  € 12.697.606 – 81%

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 2.528.383 – 16%*

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento
Provincie di Quang Nam, Quang Tri, Thua Thien
Hue

Settore OCSE-DAC 12191 -  servizi medici

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile**
Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il
benessere di tutti a tutte le età.

Policy objectives OCSE-DAC Principal, Significant,
Not targeted

Gender equality policy marker (Not targeted)
Aid to environment (Not targeted)
Participatory development / good governance (Not
targeted)
Trade development marker (Not targeted)

Rio markers Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/A
Cambiamento climatico - Adattamento: Significativo
Biodiversità: N/A
Desertificazione: principale

Marker socio-sanitari***
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability (2)
Maternal Health (4)
Minors (2)

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato
100% lavori
75% forniture
20% Servizi

Ente Esecutore

Comitati Provinciali del Popolo di Quang Nam,
Quang Tri, Thua Thien Hue; Ministero
dell'Educazione e Training vietnamita, attraverso le
Project Management Units locali.

Line Agency
Provincial People’s Committees of Quang Nam,
Quang Tri and Thua Thien Hue; Ministry of
Education and Training.

Obiettivo Generale

Obiettivo dell’iniziativa è il miglioramento delle
condizioni di salute della popolazione delle regioni
centrali del Vietnam attraverso la costruzione di
alcuni dipartimenti presso il Collegio Universitario di
Medicina e Farmacia di Hue (Hue University of
Medicine and Pharmacy – HUMP) e il
potenziamento del sistema sanitario delle province
di Thua Thien Hue, Quang Nam e Quang Tri. 
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Descrizione

Le principali attività comprendono: la costruzione ed
equipaggiamento di un istituto di biotecnologia
presso HUMP e di un nuovo ospedale, comprensivo
di un reparto di ostetricia e ginecologia e di centrale
di sterilizzazione; la costruzione ed
equipaggiamento di un dipartimento per le malattie
contagiose e di un pronto soccorso nella Provincia
di Thua Thien Hue; la costruzione ed
equipaggiamento di due policlinici e di due centri
sanitari comunali nella Provincia di Quang Nam e il
potenziamento di tre ospedali già esistenti; la
costruzione ed equipaggiamento di un laboratorio
presso il centro di medicina preventiva, la
costruzione ed equipaggiamento di sette nuovi
centri sanitari e il potenziamento di 20 centri già
esistenti nella Provincia di Quang Tri.

Durata Fino a compimento attività

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

Università di Medicina e Farmacia di Hué (HUMP)
I lavori di costruzione del dipartimento di Ostetricia e
Ginecologia del Collegio Universitario HUMP hanno
raggiunto uno stato di avanzamento a giugno 2023
intorno al 60%. È inoltre in corso un contratto di
fornitura di attrezzature, accessori e servizi correlati
per il laboratorio dell’Istituto di Biotecnologia e per
l’ospedale del HUMP. La durata del progetto è stata
estesa fino a fine 2024, mentre sono in corso le
procedure per estendere MoU e periodo di esborso
al giugno 2025.
Provincia di Quang Tri È in corso un contratto per
l’acquisto di attrezzature mediche. Nel corso del
2023, la PMU ha espletato le procedure vietnamite
per l'estensione del periodo di realizzazione del
progetto, ottenendo l'estensione della validità del
progetto fino alla fine del 2023.
Provincia di Thua Thien Hue La PMU sta
procedendo alla revisione del dossier di gara per la
costruzione del Centro di Emergenza 115 e del
Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Phu
Vang. Parallelamente, si stanno espletando le
procedure vietnamite per l'estensione del periodo di
realizzazione del progetto.
Provincia di Quang Nam Le autorità locali stanno
lavorando per ottenere l'estensione del periodo di
realizzazione del progetto, attualmente in scadenza
al dicembre 2023.

*Valore originale: 69.171.499.180 VND, convertit i  al tasso di cambio di 1:27,358 EUR/VND.

**L’iniziativa è stata approvata con Parere no. 8 del 25 luglio 2011, anno antecedente
all ’ introduzione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Gli SDG indicati sono frutto di un’analisi
odierna della Sede AICS Hanoi, sulla base della ri levanza dell ’ iniziativa nel settore.

***L’iniziativa è stata approvata con con Parere no. 8 del 25 luglio 2011 e pertanto non riporta i
marker socio sanitari. I marker indicati sono frutto di un’analisi odierna della Sede AICS Hanoi, sulla
base della ri levanza dell ’ iniziativa nel settore.
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2. Contributo italiano al COVID-19 ASEAN Response Fund - AID 12435

Tipo di finanziamento Multilaterale

Totale finanziamento   $ 10.500.000 –   

Partecipazione finanziaria a dono italiana   € 2.500.000 –   

Paese beneficiario
Paesi ASEAN (Brunei, Cambogia, Filippine,
Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore,
Tailandia, Vietnam)

Località d’intervento Regionale

Settore OCSE-DAC* 12264 – COVID-19 control

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*

3 Garantire una vita sana e promuovere il benessere
per tutti a tutte le età

3.d: Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in
particolare i paesi in via di sviluppo, per il preallarme,
la riduzione dei rischi e la gestione dei rischi per la
salute nazionali e globali

Policy objectives OCSE-DAC* Principal, Significant,
Not targeted

Gender equality policy marker (Not targeted)
Aid to environment (Not targeted)
Participatory development / good governance (Not
targeted)
Trade development marker (Not targeted)

Rio markers*
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: (not targeted)
Cambiamento climatico - Adattamento: (not targeted)
Biodiversità: (not targeted)
Desertificazione: (not targeted)

Marker socio-sanitari* Primary – 4, Most of funding
– 3, Half of funding – 2, A quarter of funding – 1;
Negligible – 0

Disability (4)
Maternal Health (4)
Minors (4)
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Programme-based approach 

Progetto legato/slegato

Ente Esecutore

Obiettivo Generale

Descrizione

Durata

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

No

Slegato al 100%

Segretariato ASEAN

L'iniziativa mira ad assicurare supporto ai Paesi
membri del gruppo ASEAN per la diagnosi, controllo
e prevenzione della trasmissione del COVID-19 e
per la salvaguardia del personale medico e sanitario
e dei cittadini dei Paesi membri.

Il COVID-19 ASEAN Response Fund nasce in
risposta alla pandemia da COVID-19 che ha colpito
fortemente anche i Paesi membri dell’ASEAN. Il
Fondo è stato costituito mediante un contributo
iniziale proveniente dal “Fondo ASEAN per lo
Sviluppo” a cui hanno fatto seguito contributi
volontari dai fondi di cooperazione ASEAN Plus One
e ASEAN Plus Three. In seguito, l’iniziativa ha
ricevuto finanziamenti e pledge da parte di paesi
ASEAN, da donatori bilaterali e organismi
internazionali. Tra le attività finanziabili vi è l’acquisto
e distribuzione di vaccini e medicinali, acquisto di
materiale sanitario, inclusi test e kit diagnostici e
dispositivi di protezione individuale. Inoltre, è
previsto che il Fondo possa finanziare attività di
ricerca e cooperazione tecnico-scientifica in ambito
di prevenzione dal COVID-19 così come attività di
assistenza tecnica e formazione del personale
sanitario dei paesi ASEAN. I Termini di Riferimento
del Fondo indicano che, qualora terminata
l’emergenza pandemica vi fossero dei fondi residui,
questi non verrebbero restituiti, ma sarebbero
trattenuti e successivamente utilizzati per rispondere
ad emergenze sanitarie che dovessero insorgere in
futuro nella regione.

24 mesi

L'iniziativa è stata approvata con delibera 91 del 30
marzo 2023 e si resta in attesa della firma
dell'Accordo.
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Lotta al Cambiamento Climatico

Nell 'Ambito della lotta al Cambiamento Climatico, la Sede di Hanoi continua
a sostenere i l governo vietnamita e fi l ippino e la regione del sudest asiatico
tramite una serie di iniziative che ricadono in diversi settori quali: Early
Warning Systems (EWS) e gestione integrata delle risorse idriche e naturali. 

Nell 'ambito del Programma di Conversione del Debito Italo-Vietnamita, è
stato avviata la valutazione delle iniziative da finanziare con il fondo di
contropartita istituito presso la State Bank of Viet Nam (SBV). In data
02/06/2023 il Ministero del Piano e degli Investimenti (MPI) ha condiviso,
tramite Lettera Ufficiale n. 4189/BKHDT-KTDN, una lista di 7 progetti ad
AICS Hanoi per i seguiti di valutazione. I progetti sono stati proposti dal
Comitato Provinciale del Popolo (PPC) delle seguenti province: Quang Nam,
Quang Tri, Tay Ninh, Binh Thuan, e Thua Thien Hue. Le iniziative
presentate intervengono nel settore della resil ienza costiera e forestazione,
gestione dei rif iuti solidi, e gestione integrata delle risorse idriche.

Infine, la Sede AICS affianca l 'Ambasciata d'Italia ad Hanoi nel seguire la
Just Energy Transition Partnership (JETP), la cui Dichiarazione Polit ica è
stata firmata lo scorso dicembre dalla Repubblica socialista del Vietnam e
l'International Partners Group (IPG). IPG è composto da: UE, Regno Unito,
Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Italia, Canada, Danimarca e
Norvegia. La JETP mobil iterà un importo iniziale di 15,5 miliardi di dollari di
f inanziamenti pubblici e privati   nei prossimi 3-5 anni per sostenere la
transizione verde del Vietnam con l 'obiettivo di supportare i l raggiungimento
dell 'ambizioso obiettivo Net Zero 2050, passando dai combustibil i  fossil i
all 'energia pulita.
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1.Programma di Conversione del Debito Vietnamita - AID 10012

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 7.695.254,26 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 7.695.254,26 – 100%  

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam)
Al contributo italiano sarà aggiunto il 10% come
cofinanziamento (finanziamento diretto o in natura)
degli enti esecutori selezionati.

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento Tutte le province vietnamite

Ente Esecutore Da identificare

Line Ministry
Ministero delle Finanze - MoF
Ministero della Pianificazione e degli Investimenti -
MPI

Obiettivo generale

Questa iniziativa intende convertire parte del debito
maturato dai crediti concessionali italiani, ricevuti dal
governo vietnamita, in progetti di sviluppo, tramite la
creazione di un fondo di contropartita.

Descrizione

I governi italiano e vietnamita hanno concordato che
parte del debito originato da programmi a credito
d’aiuto finanziati dall’Italia, sia investito in iniziative
volte a promuovere lo sviluppo del paese, e in
particolare in progetti per contrastare i cambiamenti
climatici e disastri naturali, che siano realizzati da
organizzazioni governative e che riguardino i settori
delle energie rinnovabili e efficientamento
energetico; gestione delle risorse idriche; gestione
delle acque reflue e rifiuti solidi, forestazione e
resilienza costiera.

Durata
Sino a conclusione delle attività realizzate con il
fondo di contropartita.

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

In risposta alla Nota Verbale Nr. 147 inviata il 5
Dicembre 2022 dall'Ambasciata d'Italia al Ministero
della Pianificazione e gli Investimenti vietnamita
(MPI) e contenente le linee guida per la selezione e
valutazione delle proposte progettuali da finanziare
tramite il fondo di contropartita istituito dal
Programma di Conversione del Debito e gestito
dalla Banca Nazionale del Vietnam (State Bank of
Viet Nam - SBV), MPI il 9 giugno 2023 ha condiviso
con AICS Hanoi 7 iniziative da valutare, di cui 5
sulla gestione sostenibile delle risorse idriche; 1 
 sulla forestazione e resilienza costiera; e 1 sulla
gestione dei rifiuti solidi, afferenti alle province di
Qaung Tri, Quang Nam, Binh Thuan, Thua Thien
Hue, e Tay Ninh.

A partire da giugno 2023 AICS Hanoi ha costituito
con l'Ufficio V AICS Roma una commissione di
valutazione e ha definito un piano d'azione per la
valutazione delle proposte ricevute per il prossimo
semestre.
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2.Sviluppo di una Piattaforma di monitoraggio e supporto alle decisioni per la gestione del sistema
di bacini idroelettrici del Thai Binh – Fiume Rosso - AID 11379

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 4.902.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 400.000 – 8%

Partecipazione finanziaria a credito Italia € 2.866.000 – 60%

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 1.636.000 – 32%

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento Bacino del Thai Binh – Fiume Rosso

Settore OCSE-DAC
14010 – Politiche per il settore acqua e gestione
amministrativa

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

6 Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile
di acqua e servizi igienici per tutti.
7 Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni.
13 Adottare misure urgenti per combattere i
cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/A
Cambiamento climatico - Adattamento: Targeted
Biodiversità: N/A
Desertificazione: N/A

Ente Esecutore
Componente a credito: DWRM
Componente a dono: Università di Brescia

Line Ministry
Ministero delle Risorse Naturali e dell’Ambiente –
Dipartimento di gestione delle risorse idriche –
MONRE DWRM

Obiettivo generale

Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di stazioni
di monitoraggio idrometeorologico per la gestione
delle risorse idriche nel bacino del Thai Binh –
Fiume Rosso, al fine di rafforzare il controllo e la
gestione dell’operatività dei bacini idrici e di
sviluppare un sistema di supporto alle decisioni per
tali bacini.
L’iniziativa nasce dall’esigenza delle controparti
vietnamite, e in particolare del Ministero delle
Risorse Naturali e dell’Ambiente, di migliorare la
gestione del Bacino del Thai Binh – Fiume Rosso,
attraverso un processo di intervento integrato.
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Descrizione

la messa a punto di una rete di stazioni
automatizzate per il monitoraggio
idrometeorologico;
l’attuazione di un modello idrometeorologico
previsionale;
la realizzazione di un sistema di allarme e di
previsione dei rischi; 
la realizzazione di una piattaforma per la
condivisione delle informazioni e per le
interazioni tra i principali stakeholders;
le attività di assistenza durante e a seguito
della costituzione dei sistemi sopra descritti, al
fine di garantire il corretto trasferimento delle
competenze per la gestione a lungo termine
della rete di monitoraggio e della piattaforma
informatica.

 Le principali attività comprendono: 

Durata

Il progetto originario prevedeva la durata di 3 anni
per la componente a credito e 2 per la componente
a dono di assistenza tecnica. E' stata ricevuta una
richiesta di proroga della Convenzione con
l'Università di Brescia per far fronte ai ritardi causati
dal COVID e dal mancato avvio della componente
a credito.

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Per la componente a credito lo studio di fattibilità
approvato dal MONRE ad ottobre 2022 ha visto
diminuire le stazioni di monitoraggio da
costruire/ammodernare da 56 a 43. Per questo
motivo, con Delibera n. 47/2023, il Comitato
Congiunto ha rivisto il credito riducendolo ad Euro
2.866.000.  
In data 18/06/2023 l'Ambasciata d'Italia ad Hanoi
ha condiviso il testo del Memorandum of
Understanding (MoU) con il Ministero delle Finanze
vietnamite tramite Nota Verbale N°796 per la sua
firma. Si è attualmente in attesa di riscontro da
parte delle autorità vietnamite.

Per la componente a dono, l'ente esecutore,
l'Università di Brescia, sta predisponendo: i) una
richiesta di Variante Non Onerosa del Piano
Operativo Generale (POG) relativo alla prima
annualità del progetto; ii) una richiesta di
estensione della Convenzione tra AICS Roma e
l'Università stessa sino a dicembre 2025; iii) la
finalizzazione del Piano Operativo Generale (POG)
per la seconda annualità delle attività da realizzare. 
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3.Contributo al Multi Donor Trust Fund ESCAP - AID 12401

Tipo di finanziamento Multilaterale

Totale finanziamento € 16.100.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 260.000 – 1.6%

Paese beneficiario UN ESCAP Tsunami Trust Fund

Località d’intervento Paesi membri UN ESCAP Tsunami Trust Fund

Settore OCSE-DAC 74020 - Preparazione alla risposta multi-rischio

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

13 Rafforzare la resilienza e la capacità di
adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali in tutti i paesi.
17 Rafforzare le modalità di attuazione, rilanciare il
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker (N/A)
Aid to environment (N/A)
Participatory development / good governance (N/A)
Trade development marker (N/A)

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significativo
Cambiamento climatico - Adattamento: Principale
Biodiversità: Significativo
Desertificazione: Significativo

Ente Esecutore UN ESCAP

Obiettivo Generale

Il Multi-Donor Trust Fund per Tsunami, Disaster ad
Climate Preparedness nell’Oceano Indiano e nei
paesi del sudest asiatico nasce in risposta alle
devastanti conseguenze dello tsunami del 26
dicembre 2004.  Con un focus sui paesi a bassa
capacità di risposta e alto rischio di disastri naturali,
il fondo fiduciario contribuisce a costruire comunità
più resilienti e aiuta a salvare vite umane e ridurre le
perdite e danni causati dai disastri da tsunami.

Le finalità del fondo continuano ad evolversi in linea
con le mutevoli esigenze all'interno della regione
Asia-Pacifico, le capacità dei paesi membri e dei
partner attuatori e le priorità all'interno del Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction e
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
La strategia per il periodo 2021-2024 è strutturata
attorno a due pilastri incentrati sulle persone (I, II) e
due modalità di attuazione (III, IV):
I. Rafforzare i sistemi di allerta precoce incentrati
sulle persone e multi-rischio;
II. Rafforzare la resilienza sociale ed economica in
Asia-Pacifico;
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Descrizione

III. Migliorare la gestione dei disastri e dei rischi
climatici attraverso la cooperazione regionale;
IV. Integrazione della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione.

L’iniziativa è promossa e gestita dal United Nations
Economic and Social Commissio for Asia and the
Pacific (UN-ESCAP) e ad oggi ha finanziato 31
progetti a beneficio di 20 paesi con un budget di
circa $ 16,1 milioni.

Nel perseguire i propri obiettivi, il fondo fiduciario
lavora con governi, organizzazioni internazionali,
organizzazioni della società civile e media per
rafforzare la resilienza ai disastri naturali in Asia e il
Pacifico. Guidati dalla Nota Strategica 2021-2024, il
Trust Fund continua ad evolversi e costruire sulle
opportunità offerte dal mercato globale e impegni
regionali per aumentare ulteriormente, condividere
e replicare progetti pilota di successo nei sistemi di
allerta precoce multirischio attraverso la
cooperazione regionale. 

Durata  Sino esaurimento fondi  

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Nel corso del primo semestre 2023, AICS Hanoi ha
partecipato ad incontri e garantito assistenza
tecnica all'Ambasciata d'Italia a Bangkok per la
realizzazione dell'iniziativa.

L'8 febbraio l'Ambasciata d'Italia a Bangkok ha
comunicato, per le vie brevi, a UN ESCAP Tsunami
Trust Fund l'approvazione da parte della DGCS
della fase 2.c dell’iniziativa IOC-UNESCO
"Rafforzare l'allerta precoce sullo tsunami nella
regione dell'Oceano Indiano nordoccidentale
(NWIO) attraverso la cooperazione regionale" (TTF-
29) per un budget di 240.000 USD.

Il 16 Maggio 2023 questa Sede ha partecipato da
remoto ad un incontro UN ESCAP TF in cui è stato
concordato un impegno al più ampio novero dei
rischi da disastri naturali con un maggiore
coinvolgimento della World Meteorological
Organization (WMO) e la United Nations Office for
Disaster Risk Reduction (UNDRR) con l'obiettivo
ultimo di garantire una capillare allerta precoce dei
disastri naturali tramite un'efficace coordinamento e
gestione delle informazioni sui rischi da disastri
naturali nell'area dell'Asia-Pacifico. 
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4.Climate Change and Mountain Forests Phase 3: Strengthening the resilience of fragile
ecosystems: islands and mountains - AID 12294

Tipo di finanziamento Multilaterale

Totale finanziamento € 3.368.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 3.368.000 – 100%

Paese beneficiario

Oceania, regional (Fiji, Palau, Papua New Guinea,
Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu)
Asia, regional (Kyrgyzstan, Nepal, India Mongolia,
Philippines) 
America, regional (Bolivia, Peru, Panama) 

Settore OCSE-DAC

311 Agricoltura 
332 Turismo 
410 Protezione ambientale generale
430 Altro multisettoriale

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Obiettivo 13, Target 13B - Promuovere meccanismi per
aumentare la capacità effettiva di pianificazione e
gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico
nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via
di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani
e alle comunità locali e marginali.
Obiettivo 15, Target 15.4 -  Entro il 2030, garantire la
conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro
biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre
benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile.
Altri Obiettivi; 1; 2; 5; 6; 8; 12; 17.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: Significativo
Aid to environment: Significativo
Participatory development / good governance:
Significativo
Trade development marker: N/A
Nutrition: Significativo
Disaster Risk Reduction (DRR): Not targeted

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significativo
Cambiamento climatico - Adattamento: Principale
Biodiversità: Significativo
Desertificazione: N/A

Ente Esecutore Food and Agriculture Organization - FAO

Obiettivo Generale
Miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici e
ad altre minacce globali per le comunità che vivono in
ecosistemi fragili: le isole e le montagne.
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Descrizione

L’iniziativa persegue l’obiettivo generale di migliorare la
resilienza ai cambiamenti climatici e ad altre minacce
globali delle comunità che vivono in ecosistemi fragili.
L'iniziativa valorizza l’alleanza strategica tra la Mountain
Partnership e la Global Island Partnership.

Coerentemente il progetto espande la sua area d’azione
a sette Piccoli Stati Insulari in via di sviluppo del
Pacifico, pur continuando a lavorare negli otto paesi già
presenti della fase precedente del  progetto (America
Latina e Asia), e nei quali viene esteso il numero dei
beneficiari. Il progetto è stato studiato con l’intenzione di
rispondere alle restrizioni causate dalla pandemia e
prevede sia misure di rapido impatto e ripresa
economica post-COVID19, indirizzate soprattutto ai
piccoli produttori che vivono nelle aree fragili, sia azioni
a medio termine per rafforzare la resilienza delle
comunità e la loro capacità di prevenire e reagire a crisi
simili in futuro. 

Durata 36 mesi 

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Il 23/06/2023 l'Ufficio V effettua il passaggio di
consegna dell'iniziativa alla Sede AICS di Hanoi.
Con specifico riferimento all'ultimo report annuale
disponibile, risalente al 2022, si riporta l'aggiornamento
sullo stato di avanzamento e risultati raggiunti rispetto ai
3 output di progetto.

1) Coalizione degli ecosistemi fragili (COFE)
La Coalizione è stata presentata ufficialmente alla
UNFCCC COP27 a Sharm el-Sheikh, Egitto, il 12
novembre 2022.

2) Prodotti della Partnership di montagna (MPP)
Lo schema partecipativo di certificazione ed
etichettatura dei prodotti Mountain Partnership (MPP)
continua a suscitare l'attenzione e l'interesse dei piccoli
agricoltori e produttori di montagna.
Complessivamente, l'iniziativa ha sostenuto più di
19.000 piccoli agricoltori (58% di cui donne), e ha
concesso il marchio MPP a 45 prodotti di 35 produttori
nei seguenti paesi: Bolivia, India, Kirghizistan, Mongolia,
Nepal, Panama, Perù e Filippine.

3) Biodiversità per ridurre le emissioni da
deforestazione e degrado forestale in paesi in via di
sviluppo (REDD+):
Il progetto ha fornito supporto tecnico-scientifico e
formazione alla Autorità Forestale Nazionale (NFA)
della Papua Nuova Guinea (PNG) per progettare e
implementare una metodologia per integrare gli
indicatori di biodiversità nel suo nuovo Inventario
Forestale Nazionale (IFN), che rappresenta anche la
prima valutazione nazionale della biodiversità del
paese.

47



5.Iniziativa per l'energia, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza sostenibili nei Piccoli Stati
insulari in via di sviluppo del Pacifico" Fase III (Pacific  – EESLI III) - AID 11072

Tipo di finanziamento Multilaterale

Totale finanziamento € 1.000.000 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 1.000.000 – 100%

Paese beneficiario Pacific Small Island Developing States – (Oceania )

Località di intervento
Isole Marshall, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
Palau Micronesia, Fiji, Kiribati, Papua Nuova Guinea

Settore OCSE-DAC

 23110 Politica energetica e gestione amministrativa  
 23220 Impianti per l'energia idroelettrica                    
 23231 Energia solare per reti isolate e sistemi           
autonomi                    
 23631 Trasmissione e distribuzione di energia
elettrica (mini-grid isolate)                   
 31261  Legname da combustione/carbone               
 41010  Politica ambientale e gestione
amministrativa                     
 41030   Biodiversità                    

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Goal 7, Target 7.b - Implementare entro il 2030 le
infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire
servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente
nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e
negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare,
conformemente ai loro rispettivi programmi di
sostegno.
Goal 13, Target 13.b - Promuovere meccanismi per
aumentare la capacità effettiva di pianificazione e
gestione di interventi inerenti al cambiamento
climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati
insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione
a donne e giovani e alle comunità locali e marginali
Goal 15, Target 15.5 - Intraprendere azioni efficaci
ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti
naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e,
entro il 2020, proteggere le specie a rischio di
estinzione
Goal 15, Target 15.9 - Entro il 2020, integrare i
principi di ecosistema e biodiversità nei progetti
nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle
strategie e nei resoconti per la riduzione della
povertà.
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Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender Equality Policy Marker: N/A
Aid to environment: Principale
Participatory Development/ Good Governance: N/A
Trade development: N/A
Nutrition: N/A
Disaster Risk Reduction (DRR): N/A

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Biodiversity: Principale
Climate change: Significativo
Desertification: N/A
Adaptation: Signficativo

Principal, Significant, Not targeted

La produzione di energia sostenibile è una delle
massime priorità di sviluppo per la maggior parte degli
Stati insulari del Pacifico. Anche l'adattamento agli
impatti dei cambiamenti climatici e la risposta alla crisi
della biodiversità sono priorità fondamentali. Il progetto
supporta gli Stati insulari del Pacifico al fine di sviluppare
e attuare politiche energetiche sostenibili e rispettose
dell'ambiente e una serie di progetti pilota sulle energie
rinnovabili incentrati sugli ecosistemi, la conservazione
della biodiversità e il miglioramento dei mezzi di
sussistenza. La Fase III enfatizzerà gli interventi in questi
settori attraverso iniziative di energia sostenibile e
turismo su piccola scala.

Durata  24 mesi

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Il 23/06/2023 l'Ufficio V effettua il passaggio di consegna
dell'iniziativa alla Sede AICS di Hanoi. 

Si resta in attesa dei rapporti descrittivo-finanziari da
parte dell'ente esecutore.
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6.Programma di Conversione del Debito delle Filippine - AID 9939

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 2.916.919,45 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 2.916.919,45 – 100%  

Paese beneficiario Filippine

Località d’intervento Province piu' povere del Paese 

Settore OCSE-DAC 60061 "Debt for Development Swap"

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Goal 1 , Target 1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti
gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i
vulnerabili, abbiano uguali diritti riguardo alle risorse
economiche, così come l'accesso ai servizi di base,
la proprietà e il controllo sulla terra e altre forme di
proprietà, eredità, risorse naturali, adeguate nuove
tecnologie e servizi finanziari, tra cui la
microfinanza.
Goal 1, Target 1.5 Entro il 2030, costruire la
resilienza dei poveri e di quelli in situazioni
vulnerabili e ridurre la loro esposizione e
vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad
altri shock e disastri economici, sociali e ambientali.
Goal 15, Target 15.5 - Intraprendere azioni efficaci
ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti
naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e,
entro il 2020, proteggere le specie a rischio di
estinzione
Goal 15, Target 15.9 - Entro il 2020, integrare i
principi di ecosistema e biodiversità nei progetti
nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle
strategie e nei resoconti per la riduzione della
povertà.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender Equality Policy Marker: N/A
Aid to environment: Significant
Participatory Development/ Good Governance:
Principal
Trade development: N/A
Nutrition: Significant
Disaster Risk Reduction (DRR): N/A

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Biodiversity: Principale
Climate change: Significant
Desertification: N/A
Adaptation: Signficant

Durata 24/10/2012 - 30/06/2024
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Obiettivo generale

Questa iniziativa intende convertire parte del debito 
 maturato dalle Filippine verso l'Italia tramite la
creazione di un fondo di contropartita per la
realizzazione di progetti di cooperazione allo
sviluppo.

Le risorse liberate dalla conversione sono destinate a
finanziare progetti di sviluppo per la riduzione della
poverta', la crescita socio-economica e lo sviluppo
ambientale. I progetti finanziati sono selezionati
attraverso Call for Proposals (CFP) aperte ad
istituzioni pubbliche e private filippine nonché alle
organizzazioni della società civile italiana (CSO) che
sono attive nel paese.
Il 29 dicembre 2022 si è tenuto il diciottesimo
Comitato di Gestione per verificare lo stato di
avanzamento tecnico e finanziario dell'iniziativa a
pochi giorni dalla scadenza dell'accordo istitutivo. 

A questo riguardo le visite di campo dei progetti
finanziati dal programma hanno permesso di
verificare come gli enti esecutori filippini abbiano le
capacità e la volontà di realizzare in maniera
coerente quanto previsto nelle proposte progettuali. 

Tuttavia, sono emerse alcune criticità sulla capacità
di gestione del DOF dovute in larga parte a
inefficienze di natura burocratica e conseguente
mancato finanziamento delle attività sul campo nei
termini previsti.

Si sono così evidenziate, oltre ad un considerevole
ammontare di fondi non spesi, anche una serie di
attività amministrative che non è stato possibile
ultimare. 

Al fine di fare fronte a tali attività residue il DOF ha
ritenuto necessario avanzare una richiesta di proroga
dell'accordo sino al 30 giugno 2024. 

La proroga in parola è stata approvata mediante
Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica
Italiana (Nota Verbale n. 617) e il Governo della
Repubblica delle Filippine (Lettera DOF del 28
dicembre 2022) in data 24 aprile 2023.

La responsabilità dell’iniziativa è stata trasferita
dall’Ambasciata di Manila alla Sede AICS Hanoi nel
primo semestre 2023 (vedi msg Amb Manila n.192
del 31 gennaio 2023). 

Come da comunicazione DOF per le vie brevi in data
26/06/2023 dei 7 progetti attivi, 6 risultano interessati
ad una estensione fino a conclusione del
programma:
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Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

1) Sustainable Management of Municipal Waters in
Burias Pass, Bicol Region for the Benefit of
Disadvantaged Sectors/BCDI (Fondi disponibili 
 2.514.690,53 Pesos filippini (Php).
2) Promoting and Ensuring Sustainable and
Resilient Community-based Forest
Enterprises/NTFP-EP (Fondi disponibili 
 1.702.000,00 Php).
3) Community-based Forest Corridor
Restoration/PEF (Fondi disponibili 0 Php)
4) Muyong Project: An Intervention to Improve
Forest Cover and Household Incomes in Upland
Communities/PLGU (Fondi disponibili 
 23.028.202,10 Php)
5) Enhancing Communities’ Capacity for Inclusive
Ecosystem Management and Rural Economic
Sustainability/XSFI (Fondi disponibili  1.869.160,00
Php)
6) Environment Protection and Poverty Reduction
through Sustainable and Climate-Resilient
Agriculture/PhilDHRRA (Fondi disponibili 
 5.411.161,00 Php). 
Si resta in attesa di una richiesta formale da parte
del DOF di prosecuzione delle attività, proposta che
sarà discussa e approvata al prossimo Management
Committee.

Rispetto al valore complessivamente versato nel
fondo di contropartita pari a 160.479.894,56 Php
equivalenti a 2.916.919,45 Euro, l'impegno
complessivo delle risorse allocate per i progetti
risulta ad oggi pari a 144.385.091,85 PhP (ossia
l'89,98% del fondo di contropartita) mentre per le
spese di gestione la cifra ad oggi allocata è pari a
16.047.989,46 Php (pari cioè al 10% del fondo), di
cui 9.624.798,92 Php risultano già spesi, mentre
6.423.190,54 Php sono ancora disponibili fino alla
nuova scadenza del programma al 30 giugno 2024.

Delle risorse finanziarie complessivamente allocate
per i progetti, solo una percentuale pari al 67,05%
risultano ad oggi effettivamente spesi con una
rimanenza di circa 52,88 milioni di Php ancora da
spendere (circa 900.000 Euro) che comprende
anche 46.813,25 Php non allocati e 3,1 milioni di
Php residui inutilizzati. Oltre a ciò, si deve rilevare
che, al netto dei fondi impegnati per le iniziative già
approvate, risultano circa 14 milioni di Php (circa
238.000 Euro) di interessi maturati e disponibili per
attività sui progetti.
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Statistica

I l  General Statistics Office (GSO) vietnamita ha proseguito i l suo percorso
di rafforzamento istituzionale nel corso del primo trimestre 2023 anche
grazie all ' iniziativa "Miglioramento del sistema statistico in Vietnam - AID
11432" finanziato da AICS e realizzato da Istat. In particolare, i l  GSO ha
dimostrato di avere sviluppato, grazie al trasferimento di know how da parte
di Istat, la capacita' di elaborare i dati necessari per monitorare l 'ambiente
urbano e gli effetti dei cambiamenti climaticie e dei disastri naturali tenendo
conto di SDG, relativi target e accordo di Sendai. Tuttavia, i l  settore
statistico del Paese e i l GSO necessitano di ulteriori azioni per diventare un
interlocutore sempre piu credibile con gli altri ministeri di l inea e le
istituzioni del Paese. Per contribuire a questo risultato AICS Hanoi ha
avviato un dialogo con gli altri Partner attivi nel settore e a contribuito alla
formulazione di un concept per i l  "Rafforzamento delle capacità statistiche
per migliorare la gestione del cambiamento climatico nella regione del
Mekong", proposto per la  programmazione 2023 su un modello di
cooperazione tri laterale con il coinvlgimento di Vietnam, Laos e Cambogia.
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1.Miglioramento del sistema statistico in Vietnam - AID 11432

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 648.714 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 648.714  – 100%

Partecipazione finanziaria a credito € 0 – 0%

Contributo ente esecutore (Governo del Vietnam) € 0 – 0%

Paese beneficiario Vietnam

Località d’intervento Hanoi

Settore OCSE-DAC 16062 - Abilità statistiche

Line Ministry
Ministero delle Finanze - MoF
Ministero della Pianificazione e degli Investimenti -
MPI

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

17.18 Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo
sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno
avanzati e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo
(). Aumentare la disponibilità di dati di alta qualità,
aggiornati e affidabili disaggregati per classi di
reddito, sesso, età, razza, etnia, stato migratorio,
disabilità, posizione geografica e altre
caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale.
17.19 Entro il 2030, costruire sulla base delle
iniziative esistenti sistemi di misurazione
dell'avanzamento verso lo sviluppo sostenibile che
siano complementari alla misurazione del PIL e
sostenere la creazione di capacità statistiche nei
PVS.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: Not targeted
Aid to environment: Significant
Participatory development / good governance:
Principal
Trade development marker: Not targeted

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significativo
Cambiamento climatico - Adattamento:
Significativo
Biodiversità: N/A
Desertificazione: Significativo

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability (0)
Maternal Health (0)
Minors (0)

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato

Ente esecutore Istat
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Line Ministry Ministro della Pianificazione e degli Investimenti

Obiettivo Generale

L’iniziativa si propone di contribuire al rafforzamento
del sistema statistico in Vietnam per migliorare la
base informativa necessaria a governare il processo
di sviluppo del Paese.

Descrizione

L’iniziativa consente al governo vietnamita di
adottare, tramite il miglioramento della disponibilità e
della qualità dei dati relativi ai settori energetico e
ambientale, scelte politiche più informate e più
responsabili in questi ambiti.

Durata 2018-2023

Stato di avanzamento ed obiettivi raggiunti

Il 16 febbraio 2023 si è tenuto l'ultimo management
committee del progetto facendo stato dei risultati
ottenuti, delle attivita' ancora da realizzare e delle
opportunità di coordinamento con altri Partner
internazionali attivi nel settore. La componente
progettuale reallizzata attraverso la Convenzione
con ISTAT si è conclusa il 21 aprile 2023 dopo aver
portato a termine tutte le attivita formative e di
assistenza tecnica a favore dell’Ufficio Generale di
Statistica Vietnamita (GSO), tra queste si ricorda
l'assistenza tecnica per le statistiche sull'ambiente e
l'elaborazione di alcuni indicatori ambientali che ha
permesso al GSO di redigere un rapporto pilota su
ambiente urbano e cambiamenti climatici.
Il 19 aprile, si è tenuta la cerimonia di chiusura che
ha permesso di presentare i principali risultati
raggiunti in termini di rafforzamento istituzionale,
predisposizione e redazione del bilancio energetico
nazionale, lancio del rapporto su ambiente urbano e
cambiamento climatico summenzionato,
miglioramento del sito web per la condivisione dei
dati statistici e rafforzamento della sicurezza
informatica.  
La componente in gestione diretta dell'iniziativa oltre
a permettere la copertura dei costi dell'evento ha
consentito la creazione di un audiovisivo sul progetto
accessibile sul sito e i canali social AICS,
Ambasciata d'Italia in Hanoi, GSO e Istat.
Nel corso del primo semestre 2023 è stata inoltre
portata a termine la gara per le attrezzature
necessarie a rafforzare le capacita informatiche del
GSO. In data 30 giugno è stato firmato il contratto
con il fornitore FPT International Telecom Company
Limited che prevede la consegna delle attrezzature
e relativi software entro il mese di settembre 2023 e
l'installazione, nonchè la relativa operatività, entro
ottobre 2023.

55





Sviluppo rurale 

La cooperazione italiana nella ragione interviene nel settore dello Sviluppo
Rurale attraverso tre contributi: due progetti a dono in Myanmar, realizzati da
OSC italiane, e una iniziativa nelle Fil ippine.

In Myanmar, le OSC Asia e CESVI hanno proseguito le attivita' nell 'ambito dei
propri progetti f inanziati con i fondi dei bandi promossi aggiudicati nel 2018. 
 Nonostante si sia resa necessaria l ’approvazione di varianti per favorire
l’adattamento al nuovo contesto e in particolare alle mutate condizioni di
sicurezza, entrambi i progetti hanno continuato a sostenere la comunità locale
e ad investire nella sua resil ienza economica e sociale.

Il progetto "S.A.F.E.C.R.O.P.S. Sesamo, Arachide, Fagiolo: Economie
Comunitarie Resil ienti e Organizzazione della Produzione Sostenibile in Dry
Zone, Myanmar" realizzato da CESVI si e' concluso i l 30 aprile 2023. 

Nelle Fil ippine l ' iniziativa decennale riguarda il supporto tecnico alla riforma
agraria promossa dal governo nazionale attraverso un credito d'aiuto ed una
componente a dono.
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SAFE C.R.O.P.S. - Sesamo, Arachide, Fagiolo: Economie Comunitarie Resilienti e
Organizzazione della Produzione Sostenibile in Dry Zone, Myanmar – AID 11870 

1.

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 1.914.887,52 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 1.723.398,77 – 90%

Contributo ente esecutore € 191.488,75 – 10%

Paese beneficiario Myanmar

Località d’intervento Regione Magway

Settore OCSE-DAC 43040 - Rural development

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

1 Porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto
il mondo. 
2 Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza
alimentare e una migliore nutrizione e promuovere
l'agricoltura sostenibile.
16 promuovere società pacifiche e inclusivi per lo
sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia
per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e
inclusive a tutti i livelli.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: Significant
Aid to environment: Significant
Participatory development / good governance:
Significant
Trade development marker: Significant

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significant
Cambiamento climatico - Adattamento: N/T 
Biodiversità: N/T
Desertificazione: Significant

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability: N/T
Maternal Health: N/T
Minors: N/T

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato

Ente Esecutore Cesvi Fondazione Onlus

Obiettivo Generale Contribuire allo sviluppo rurale inclusivo in Dry Zone

Descrizione

La proposta mira a migliorare le economie delle
famiglie contadine e delle micro e piccole imprese
che fanno parte delle filiere del sesamo, arachide e
fagiolo, principali coltivazioni e fonti di entrata nelle
zone di intervento. Le componenti del progetto
agiscono sulle principali restrizioni che, a livello di
filiera, ne limitano uno sviluppo integrato, sostenibile
ed inclusivo, in particolare migliorando: gli aspetti
produttivi, l’accesso al mercato, gli aspetti di
governance.
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Durata 2019 – 2023

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Il progetto, della durata complessiva di 44 mesi, si e'
concluso nel mese di aprile 2023. 

Per quanto riguarda la componente che verte sugli 
 aspetti di produzione agricola, il progetto ha
supportato tecnicamente piu' di 5.500 produttori di
sementi delle colture target attraverso corsi tecnico-
pratici (Buone Pratiche Agricole - GAP) e corsi di
formazione dei membri dei comitati di gestione delle
48 banche delle sementi istituite. Il miglioramento
delle competenze e delle capacità dei coltivatori ha
permesso un maggiore accesso a sementi di alta
qualità anche per gli agricoltori della zona che non
fanno parte dei beneficiari diretti di progetto.
L'iniziativa ha facilitato inoltre la negoziazione e la
firma di accordi tra la RFDA (associazione dei
produttori locali) e vari istituti di credito per l’accesso
al credito agricolo a condizioni agevolate per
migliaia di produttori.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato, il progetto
ha facilitato scambi di esperienze, la partecipazione
a fiere/expo e incontri di business per la
discussione, negoziazione e firma di accordi
commerciali. Diversi corsi di formazione intensiva
hanno rafforzarto le capacità di analisi del contesto
economico e di sviluppo aziendale dei vertici della
RFDA e anche a livello di comitati di villaggio. I
produttori hanno venduto congiuntamente la
produzione di sesamo, arachide, fagiolo  e pisello a
commercianti locali che li hanno esportati in diversi
Paesi della regione. Il pisello, non incluso nella
proposta originale di progetto, e' stato introdotto
sotto richiesta della stessa RFDA,  replicando il
modello di vendita collettiva. Tale modalita' ha
garantito rilevanti benefici economici ai produttori in
termini di aumento dei ricavi e diminuzione dei costi.

Per quanto riguarda la componenete di
rafforzamento alla governance il progetto ha
realizzato diverse attività di supporto alla
governance della RFDA e degli attori di filiera. A
partire dal 1° Febbraio 2021, il progetto non ha
coinvolto, come inizialmente previsto, il Dipartimento
di Agricoltura o altri attori istituzionali, in linea con l'
approccio di non-engagement con le autorità de
facto.
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2. Caffè: Ottimizzare la Filiera e Favorire le Economie Associate nello Stato del Chin Meridionale – 
AID 11871 

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 1.188.723,68 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 1.069.851,31 – 90%

Partecipazione finanziaria a credito € 0 – 0%

Contributo ente esecutore € 118.872,37 – 10%

Paese beneficiario Myanmar

Località d’intervento Distretti di Mindat e Kampelet

Settore OCSE-DAC
31162 - Forest industries 
31191 - Agricultural services

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

2 Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza
alimentare e una migliore nutrizione e promuovere
l'agricoltura sostenibile
8 Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro dignitoso per tutti
15 Proteggere, restaurare e promuovere l'uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e
fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la
perdita di biodiversità 

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: N/T
Aid to environment: Significant
Participatory development / good governance: N/T
Trade development marker: Principal

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significant
Cambiamento climatico - Adattamento: N/T 
Biodiversità: Significant
Desertificazione: N/T 

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability: N/T
Maternal Health: N/T
Minors: N/T

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato

Ente Esecutore
Associazione per la Solidarietà Internazionale in
Asia - A.S.I.A.

Obiettivo Generale

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo rurale
sostenibile riducendo l’agricoltura itinerante, la
migrazione e la perdita di risorse naturali (foresta
montana) nello Stato Chin Meridionale.
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Descrizione

Il progetto punta allo sviluppo sostenibile della filiera
del caffè in Myanmar, Paese in cui il potenziale
economico di questa risorsa non risulta pienamente
valorizzato. L’intervento intende aumentare la
quantità e qualità della produzione e del prodotto
finale, incrementare le opportunità di lavoro e di
reddito per i cofficoltori, potenziare la filiera del caffè
e le attività micro-imprenditoriali legate alle filiere ad
esso complementari e puntare ad un utilizzo
consapevole e sostenibile delle risorse. 

Durata 2020 – 2023

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

A causa del Covid 19 e della crisi politca, sono state
presentate due varianti e proposte di estensione non
onerosa nel 2021 (6 mensilità) e nel 2022 (2
mensilità), entrambe approvate. A fine giungo 2023
il progetto, in linea con il quadro logico, ha 
 supportato e avviato attività agricole su 80 acri di
terra per 80 famiglie prive di diritti fondiari, e ha
costituito vivai di piantine di caffè varieta' arabica
certificate e di origine controllata, per la
standardizzazione della produzione e l’aumento
della qualità della produzione.
Inoltre, sono stati realizzati 20 centri di prima
lavorazione a secco con macchine spolpatrici per la
produzione di caffè naturale e semi-naturale in
ognuno dei villaggi target; il progetto è in attesa di
poter acquistare e consegnare i gruppi elettrogeni e
costruire gli shelters e i piccoli magazzini per la
custodia delle macchine. 
Da punto di vista della formazione, piu' di 600
produttori hanno partecipato a training su Climate
Smart Agriculture, buone pratiche agricole (GAP),
post-harvesting e controllo di qualità, e 40 membri
dei Coffee Mananagement Committee sono stati
formati sulla gestione delle piantagioni; 20 di loro
parteciperanno a dicembre all’ultimo corso
programmato sulle migliori tecniche di raccolta del
caffè. La formazione sui temi dell’associazionismo è
invece in via di svolgimento. Dal punto di vista
dell'accesso al mercato, e' stato realizzato di uno
studio di settore sul mercato nazionale ed
internazionale del caffè del Chin e sono stati
organizzati tre incontri B2B; inoltre, i produttori
hanno ricevuto froamzioni sulle opportunità
all'interno del mercato nazionale e sui principi base
di marketing e commercializzazione. 



3. Supporto Tecnico al Programma di Riforma Agraria nelle Filippine (IARCDSP) - AID 9106

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 39.479.745 – 100%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 1.549.282 – 3,9%

Partecipazione finanziaria a credito italiana € 23.492.000 – 59,5%

Contributo ente esecutore
(Governo delle Filippine)

€ 14.438.463 – 36,5%

Paese beneficiario Filippine

Località di intervento
Mindanao, Sarangani, Sultan Kudarat,
Maguindanao, Sharif Kabunsuan e Lanao Sur

Settore OCSE-DAC

311
31110 Agricultural policy and administrative
management
31120 Agricultural development
31164 Agrarian reform
31193 Agricultural financial services
31194 Agricultural co-operatives

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

1 - Sradicare la poverta'
2 - Porre fine alla fame
6 - Acqua e servizi igienici per tutti
12 - Consumo e produzione sostenibili
15 - Uso sotenibile degli ecosistemi

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker (N/A)
Aid to environment (Significant)
Participatory development / good governance
(Principal)
Trade development marker (Significant)
Nutrition (Significant)
Disaster Risk Reduction (DRR) (N/A)

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significativo
Cambiamento climatico - Adattamento: Significativo
Biodiversità: N/A
Desertificazione: N/A

Ente Esecutore Department for Agrarian Reform - DAR

Obiettivo Generale
Contribuire a migliorare le condizioni di vita delle
famiglie rurali in 4 province della Regione XII e
ARMM a Mindanao
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Descrizione

Produzioni delle aree rurali e costiere aumentate
e stabilizzate con costi totali ridotti.
Opportunità di commercio sviluppate sia per
l'agricoltura tradizionale che per le nuove colture
e prodotti del mare.
Organizzazioni dei beneficiari della Riforma
Agraria rafforzate e quantità e qualità dei servizi
a loro supporto migliorate.
Amministrazioni Locali rafforzate e capacità di
scelta, progettazione e realizzazione di progetti
migliorata.
Isolamento delle Comunità della Riforma Agraria
notevolmente diminuito.

L'iniziativa intende ridurre la povertà nelle aree rurali
dell’isola di Mindanao attraverso il supporto alla
riforma Agraria realizzata dal governo Filippino e lo
sviluppo delle produzioni agricole grazie
all’introduzione di tecniche agricole migliorate. In
particolare l'iniziativa intende ottenere:

Accesso ai servizi base nelle zone in questione
notevolmente migliorato.

Durata 2011 - 2023

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

La responsabilità dell'iniziativa è stata trasferita
dall’Ambasciata di Manila alla Sede AICS Hanoi nel
primo semestre 2023 (vedi msg Amb Manila n.192
del 31 gennaio 2023).  Sebbene le attivita'
progettuali siano state completate, la seconda
tranche del credito concessionale pari a 16.898.180
Euro e' stata solo in parte utilizzata e sarà restituita
non appena la relazione di auditing finale ne'
consentirà l'esatta quantificazione. La terza tranche
pari a 2.698.016 Euro e' stata cancellata in data 28
aprile 2023.
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I l  contributo all ’aiuto umanitario di AICS in Myanmar nel primo semestre
2023 fa riferimento a due iniziative gia' avviate e approvate all ' interno della
programmazione degli anni precedenti e viene uti l izzato per promuovere
azioni di protezione e di assistenza salva-vita a supporto degli sfollati
interni e delle persone colpite da conflitt i  e disastri naturali, in accordo con
le priorità settoriali e la metodologia di intervento contenute nello
“Humanitarian Response Plan” di UNOCHA. Entrambe le iniziative sono a
supporto di organizzazioni multi laterali, in particolare i l WFP e UNOCHA,
che gestiwsce il fondo milt i-donatore Myanamr Humanitarian Fund.

L'iniziativa a favore del WFP, inerente distribuzione alimentare nelle aree
remote e di diff ici le accesso per garantire i l diritto al cibo degli sfollati
interni e delle persone vitt ime del confl itto,  si e' conclusa nel maggio 2023.

In Bangladesh AICS supporta l ’azione del Comitato Internazionale della
Croce Rossa di protezione dei diritt i  dei rifugiati Rohingya e delle comunità
ospitanti, con particolare attenzione alla violenza di genere, in un’ottica di
mitigazione delle tensioni sociali. L' iniziativa in oggetto e' terminata a
giugno 2023.

Assistenza umanitaria



1.Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa per attività di protezione e risposta alla
violenza sessuale in Bangladesh - AID 012226/01/1

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 1.000.000

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 1.000.000 – 100%

Paese beneficiario Bangladesh

Località d’intervento Distretto di Cox’s Bazar

Settore OCSE-DAC 72010 - Material relief assistance and services

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

1 Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo.
1.3 Implementare sistemi a livello nazionale
adeguati di protezione sociale e misure per tutti ed
entro il 2030 per raggiungere la sostanziale
copertura del numero di persone povere e
vulnerabili.
5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze.
5.1 Terminare tutte le forme di discriminazione nei
confronti di tutte le donne e le ragazze in tutto il
mondo.
5.2 eliminare tutte le forme di violenza contro le
donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e private,
incluso il traffico e sessuale e altri tipi di
sfruttamento.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: Significant
Aid to environment: N/T
Participatory development / good governance:
Significant
Trade development marker: N/T

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/T
Cambiamento climatico - Adattamento: N/T 
Biodiversità: N/T
Desertificazione: N/T 

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability: N/T
Maternal Health: N/T
Minors: N/T

Programme-based approach Si

Progetto legato/slegato Slegato

Ente Esecutore Comitato Internazionale della Croce Rossa

Obiettivo Generale

L’obiettivo dell’iniziativa è rispondere ai bisogni delle
vittime/sopravvissute alla violenza sessuale e di
proteggere i civili, tenendo conto dei fattori di genere
ed età.
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Descrizione

L’iniziativa in oggetto intende proseguire quanto
realizzato con il contributo  italiano erogato nel 2021
a favore del Comitato Internazionale della Croce
Rossa nell’esecuzione delle attività previste dal
Piano di Risposta 2022 per il settore di Protection e
in quello relativo alla lotta alla violenza sessuale. Le
attività vengono svolte nei campi di rifugiati di Cox’s
Bazar e fuori da essi, a beneficio sia della
popolazione residente originaria del Bangladesh, sia
dei rifugiati Rohingya. Il piano d’azione dell’iniziativa
prevede le attività seguenti suddivise per ambiti di
intervento: protezione dei civili e rispetto della legge;
attività forensi; supporto alla Mezzaluna Rossa del
Bangladesh; attività di Protezione per le persone
detenute; protezione e prevenzione della violenza
sessuale.

Durata giungo 2022 – giugno 2023

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Il progetto è terminato nel giugno 2023 e ha avuto
una durata totale di 12 mensilità. 
Nel corso dell'anno sono stati realizzati diverse 
 sessioni formative per lo staff del Comitato
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa bengalese rispetto alla prevenzione e alla
risposta della violenza di genere, inclusa la violenza
sessuale; alcuni moduli hanno anche visto la
partecipazione degli agenti delle forze di sicurezza
nazionali. E’ stato inoltre impostato un Assessement
multidisciplinare all’interno dei campi, che prevede
la dimensione della violenza di genere. Un numero
gratutito e confidenziale e’ stato attivato per le
vittime di violenza per chiedere supporto. 



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

1 Porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto
il mondo.
1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per
tutte le popolazioni del mondo, attualmente misurata
come persone che vivono con meno di $ 1,25 al
giorno.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: Significant
Aid to environment: N/T
Participatory development / good governance: N/T
Trade development marker: N/T

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/T
Cambiamento climatico - Adattamento: N/T 
Biodiversità: N/T
Desertificazione: N/T 
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2. Contributo italiano al Myanmar Country Based Pooled Fund per l’anno 2022– AID 12680/01/4

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 2.000.000 - 7%

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 2.000.000 – 100%

Budget totale del Fondo (2022) ＄28.700.000

Paese beneficiario Myanmar

Località d’intervento Nazionale

Settore OCSE-DAC

72010 - Material relief assistance and services 
72040 - Emergency Food Assistance 
72050 -Relief co-ordination; protection and support
services

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability: N/T
Maternal Health: N/T
Minors: N/T

Ente Esecutore

Programme-based approach No

UNOCHA

Descrizione

L’iniziativa intende sostenere il Country Based
Pooled Fund gestito da OCHA sotto la leadership
del Coordinatore Umanitario e volto a garantire una
tempestiva ed efficiente allocazione di fondi ai
partner operativi in loco, con forte attenzione alla
localizzazione.

Il contributo italiano è convogliato in un singolo
fondo a carattere unearmarked per il sostegno degli
sforzi umanitari sul terreno e reso direttamente
disponibile alle Agenzie ONU, alle ONG locali ed
internazionali e alla Croce Rossa Internazionale.
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Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Il contributo italiano è stato erogato nel novembre
2022 e copre un periodo di 12 mensilità. 

Nel primo semestre 2023 l'MHF ha lanciato la prima
Standard Allocation annuale, per un totale di
18.000.000 USD e una Reserved Allocation di
2.000.000 USD per la risposta umanitaria alle
conseguenze del ciclone Mocha, abbattutosi sulla
costa occidentale del Myanmar in maggio. 
Al 31 marzo 2023, si registrano 42 progetti in corso
di realizzazione, in 10 stati e regioni del Myanmar,
per un totale di 513.000 beneficiari. Il settore di
maggior intervento, in termini di fondi allocati, risulta
quello della sicurezza alimentare, seguito da WASH,
Shelter e Non-Food-Items (NFI) e protezione.

Nel dettaglio, 120.500 persone hanno avuto
accesso a servizi di salute primaria, 30.600
persone, di cui 16.800 donne e ragazze, hanno
beneficiato di servizi legato alla protezione, inclusa
la violenza di genere e l'educazione sui rischi
associati alla presenza di ordigni inesplosi; 40.300
bambini hanno usufruito di supporto educativo in
emergenza e 34.500 persone hanno ricevuto
materiale per la costruzione dei rifugi d'emergenza.
Inoltre, 207.300 persone sono state supportate
nell'accesso all'acqua e nella pratica di buone
pratiche igieniche e 8.000 persone hanno
beneficiato di attivita' legate alla nutrizione. 

Durata 2022 – 2023



3. Assistenza alimentare di emergenza per le popolazioni afflitte dal conflitto negli Stati Chin del
Sud, Kachin, Rakhine e Shan del nord, in Myanmar – AID 12430

Tipo di finanziamento Bilaterale

Totale finanziamento € 1.000.000

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 1.000.000 – 100%

Paese beneficiario Myanmar

Località d’intervento
Stati Chin meridionale, Kachin, Rakhine e Shan
settentrionale

Settore OCSE-DAC 72040 - Emergency food assistance

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

2 porre fine alla fame, realizzare la sicurezza
alimentare e una migliore nutrizione e promuovere
l'agricoltura sostenibile.
2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire
l'accesso a tutte le persone, in particolare poveri e le
persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, a
cibo sicuro, nutriente e sufficiente per tutto l'anno.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: N/T
Aid to environment: N/T
Participatory development / good governance: N/T
Trade development marker: N/T

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/T
Cambiamento climatico - Adattamento: N/T 
Biodiversità: N/T
Desertificazione: N/T 

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability: N/T
Maternal Health: N/T
Minors: N/T

Programme-based approach No

Progetto legato/slegato Slegato

Ente Esecutore World Food Programme

Obiettivo Generale

L'intervento mira a fornire assistenza essenziale e
rapida salvavita attraverso fornitura di generi
alimentari, trasferimenti in contanti o modalità miste,
a circa 96.000 persone colpite dal conflitto nel sud
dello Stato del Chin, in Kachin, Rakhine e nel nord
dello Stato Shan.

Descrizione

L’iniziativa fornisce assistenza alimentare,
corrispondente ad un paniere composto da riso,
legumi, olio da cucina e sale, e/o assistenza
monetaria attraverso trasferimenti di valuta
sufficiente a coprire i bisogni per il periodo di un
mese. Il WFP prevede di raggiungere circa il 60%
dei beneficiari con la modalità “cash transfer”.
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Durata 2022 - 2023

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Il progetto è terminato nel maggio 2023, per una
durata complessiva di 12 mensilità. Nel corso
dell'anno, il WFP ha raggiunto 72.300 persone
attraverso la distribuzione di cibo, di denaro
contante o modalita' mista per una media di due
mesi,  ovvero 144.600 individui su base  mensile. Il
maggior numero di persone supportate si trova nei
campi di sfollati del Kachin e fra le comunita' del
Rakhine centrale.



Peace building

I l  supporto italiano al processo di pacificazione nazionale in Myanmar  fa
riferimento al contributo al Joint Peace Fund, fondo multi donatore
finanziato dalla cooperazione sin dal 2016.

Nel primo sememtre 2023 AICS Hanoi ha inviato a Roma la Concept Note
per proporre i l f inanziamento triennale (2023-2025) di ulteriori 3 milioni di
euro a valere sulla programmazione ordinaria 2023. 
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Contributo Italiano al Joint Peace Fund (JPF) - AID 107891.

Tipo di finanziamento Multilaterale

Partecipazione finanziaria a dono italiana € 3.0000.000

Paese beneficiario Myanmar

Località d’intervento Nazionale

Settore OCSE-DAC
15220 – Civilian peace-building, conflict prevention
and resolution

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

16 Pace, giustizia e istituzioni forti.
16.1 Ridurre in modo significativo tutte le forme di
violenza e il tasso di mortalità.
16.B Promuovere e far rispettare le leggi e le
politiche non discriminatorie per uno sviluppo
sostenibile.

Policy objectives OCSE-DAC
Principal, Significant, Not targeted

Gender equality policy marker: Significant
Aid to environment: N/T
Participatory development / good governance:
Principal
Trade development marker: N/T

Rio markers
Principal, Significant, Not targeted

Cambiamento climatico - Mitigazione: N/T
Cambiamento climatico - Adattamento: N/T 
Biodiversità: N/T
Desertificazione: N/T 

Marker socio-sanitari
Primary – 4, Most of funding – 3, Half of funding – 2,
A quarter of funding – 1; Negligible – 0

Disability: 0
Maternal Health: N/A
Minors: N/A

Programme-based approach Si

Progetto legato/slegato Slegato

Ente Esecutore UNOPS

Obiettivo Generale

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire al
raggiungimento di una pace duratura e inclusiva
attraverso la sottoscrizione di accordi e al
rafforzamento delle istituzioni e degli stakeholder del
processo di pace.

Descrizione

Il JPF è stato istituito da un gruppo di cinque
donatori alla fine del 2015, a cui si aggiungono altri
due (Regno Unito, UE, Danimarca, USA, Finlandia,
Australia e Svizzera). L'Italia ha aderito il 27 giugno
2016 con 3 milioni di euro come contributo triennale
(2016-18), seguita dalla Norvegia nell'ottobre dello
stesso anno e dal Giappone nel gennaio 2017. 
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Il Fondo si propone di canalizzare il sostegno
internazionale coordinato agli sforzi nazionali  per il
raggiungimento di una soluzione sostenibile e
duratura del conflitto armato in Birmania. Il JPF
costituisce uno strumento strategico in cui
confluiscono la leva diplomatica e le competenze
specialistiche di peacebuilding per contribuire
all'obiettivo generale. L'iniziativa costituisce il
secondo finanziamento italiano, deliberato nel 2019,
a seguito dei precedente contributo triennale del
2016.   

Durata 2019 – 2023 (estensione fino a giugno 2023)

Stato di Avanzamento e Risultati Raggiunti

Nel primo semetre 2023, il JPF ha approvato 6
nuovi grants (5 estensioni onerose e 1 nuovo
progetto) a favore di cinque partners locali di lungo
corso e ha elaborato una revisione del proprio
portfolio programmatico in linea con la nuova
strategia approvata nel 2022. I progetti in fase di
realizzazione in totale risultano 11 e intervengono in
diversi settori strategici, quali il monitoraggio e la
gestione dei conflitti, la promozione del dialogo e del
coordinamento fra gli attori e la promozione
dell'agenda Donne, Pace, Sicurezza (WPS).
Il progetto e' terminato il 30 giugno. In attesa che un
nuovo contributo italiano al JPF venga approvato, 
 l'Italia mantiene la propria partecipazione al Fund
Board in qualita' di membro non votante.
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AID
Titolo del
progetto

Documenti di
gara approvati

Contratto
firmato

Addendum
al contratto

Commenti

AID 8766
Progetto del

settore idrico di
Binh Thuan

2

-un addendum contrattuale firmato
tra Binh Thuan PMU e Joint Venture
CID – HADO - SC5 n. 03/PLHDXD-

DAN in data 29/3/2023;
- un addendum contrattuale firmato
tra Binh Thuan PMU e consulente

NIBT No.01/PLHD/2023 il 28/2/2023

AID 9914

Nuovo sistema di
raccolta e

trattamento delle
acque reflue della
città di Tay Ninh -

AID 9914
 

1
Firmato un contratto tra Tay Ninh

PMU e la Joint Venture HTC-SC5 n.
01/2023/HD-XLNT in data 8/6/2023

AID 11432
Miglioramento del
sistema statistico

in Vietnam
1

Firmato contratto (CIG 9670974436)
per la fornitura di materiale ITC al

GSO in data 30/06/2023

TOTAL 0 2 2
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Visibilità e comunicazione 

In l inea con l’obiettivo dell ’Agenzia di elaborare una nuova immagine
istituzionale e affermare una sua più organica e coordinata comunicazione
la Sede regionale di AICS Hanoi ha proseguito, nel corso del primo
semestre 2023, una strategia volta a definire un’identità visiva unica,
capace di valorizzare le attività della Sede, accrescerne la diffusione e
veicolare in modo efficace la propria identità e valori. 

Detta strategia è stata rafforzata con l 'ausil io del Programma Fellowship
UNDESA con l 'arrivo di un borsista, che ha assunto presso la Sede AICS di
HAnoi i l  ruolo di Communication Officer da aprile 2023. I l Communication
Officer ha saputo potenziare i diversi canali informativi esistenti e
individuarne di nuovi per assicurare una migliore visibil i tà delle attività in
corso. In particolare, si evidenzia l`aggiornamento del sito ufficiale della
Sede regionale di AICS Hanoi, della pagina Facebook e la creazione dei
profi l i  Instagram e LinkedIn. 

Le attività di comunicazione di AICS Hanoi sono state orientate verso i
target di riferimento, individuati nella comunità locale, i l  pubblico
internazionale e quello italiano. Per questo motivo, le comunicazioni su
Facebook hanno sempre previsto la traduzione dei testi nelle tre l ingue di
riferimento (Vietanamita, Inglese e Italiano). Sul sito di AICS Hanoi invece
le comunicazioni sono state sempre in italiano e in inglese, come previsto
dall ' impostazione bil ingue del sito stesso.
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Un momento particolarmente significativo per la visibil i tà della Sede è stata
la partecipazione al seminario conclusivo del progetto per i l  "Miglioramento
del sistema statistico in Vietnam" - AID 11432, tenutosi i l  19 aprile 2023, a
cui hanno presieduto l 'Ambasciatore italiano Antonio Alessandro e i l
Direttore Generale del GSO Nguyen Thi Huong. L'evento ha visto una larga
partecipazione di rappresentanti  delle istituzioni vietnamite e dei partner
internazionali, e ha ricevuto un'ampia copertura mediatica.  La visibil i tà
dell ' iniziativa è stata rafforzata grazie alla produzione di un contenuto
audiovisivo sui risultati conseguiti dal progetto. I l video è stato caricato sui
sit i internet di AICS Hanoi, Ambasciata d'Italia, GSO e Istat.

La Direttrice di Sede ha inoltre effettuato una missione in Myanmar nel
mese di maggio nella quale, con i l supporto dell 'Ambasciatore a Yangon
Nicolo' Tassoni Estense, ha partecipato a riunioni di coordinamento con le
organizzazioni della società civile italiane e locali, e con i principali partner
bilaterali e multi laterali.    

Tutte le attività di comunicazione della Sede AICS Hanoi hanno sempre
preso a riferimento le l inee guida ufficiali della comunicazione fornite dalla
Sede centrale. 
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